



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

15.11.2024 № 2421

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру УП «УКС МГИ»
Олиферчику Ю.П.

Первому заместителю генерального
директора – главному инженеру
ОАО «Стройтрест № 1»
Боркину Я.В.

О корректировке
контрактной цены

В связи с выпуском дополнительных смет по объекту:
«Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская
поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11» СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»
просит откорректировать контрактную цену с включением следующих
локальных смет:

По ОС №.1 «Здание поликлиники»:

- ЛС 1.187 – 61.20-01 АС-С142 Общестроительные работы (динамическое
зондирование и испытание грунтов штампом) – на сумму 20,87 тыс.руб.;

- ЛС 1.189 – 61.20-01 АС-С143 Общестроительные работы (внутр.
отделка) – на сумму 129,506 тыс.руб.;

- ЛС 1.186 – 61.20-01 ОВ-С1 Доп.2 Отопление и вентиляцию (дополнение
к локальной смете ОВ-С1 N10) – на сумму 5,127 тыс.руб.;

- ЛС 1.192 – 61.20-01 ОВ-С1 Доп.3 отопление и вентиляцию (дополнение к
локальной смете ОВ-С1 N10) – на сумму -111,623 тыс.руб.;

- ЛС 1.193 – 61.20-01 ОВ-С2 Доп.1 Теплоизоляционные работы – на сумму
-0,154 тыс.руб.;

- ЛС 1.169 – 61.20-01 АК-С1 Доп.2 Дополнительные работы на автоматизация комплексная дополнительно к ЛС N22 – на сумму 0,374 тыс.руб.;
- ЛС 1.179 – 61.20-01 ВН-С1 Доп.2 Дополнительные работы на видеонаблюдение дополнительно к ЛС N17, N163 – на сумму -8,566 тыс.руб.;
- ЛС 1.180 – 61.20-01 КС-С1 Доп.2 Дополнительные работы на компьютерные сети дополнительно к ЛС N158 – на сумму -67,734 тыс.руб.;
- ЛС 1.182 – 61.20-01 КС-С1И Доп.3 Дополнительные работы на компьютерные сети дополнительно к ЛС N158 – на сумму 2,301 тыс.руб.;
- ЛС 1.184 – 61.20-01 ЭО-С1 Доп.3 Дополнительные работы на электроосвещение взамен ЛС N181 на сумму 0,135 тыс. руб. – на сумму 0,152 тыс.руб.;
- ЛС 1.190 – 61.20-01 КС-С1И Доп.6 Дополнительные работы на компьютерные сети дополнительно к ЛС N158 – на сумму 2,867 тыс.руб.;
- ЛС 1.191 – 61.20-01 ПСПА-С1 Доп.2 Дополнительные работы на пожарную сигнализацию и автоматику противодымной защиты дополнительно к ЛС N27 – на сумму 40,788 тыс.руб.;
- ЛС 1.194 – 61.20-01 КС-С1И Доп.7 Дополнительные работы на компьютерные сети дополнительно к ЛС N158, N180, N182 – на сумму -1483,421 тыс.руб.;
- ЛС 1.195 – 61.20-01 ЭМ-С1 Доп.3 Дополнительные работы на силовое электрооборудование дополнительно к ЛС N32, N159 – на сумму 17,106 тыс.руб.;

По ОС № 3 «Наружные сети теплоснабжения»:

- ЛС 3.185 – 61.20 ОДК-С1 Доп.3 Дополнительные работы на систему оперативного дистанционного контроля взамен ЛС N170 на сумму -0,069 тыс. руб. – на сумму -0,073 тыс.руб.;
- ЛС 3.201 – 61.20 ТС-С1И-1 Доп.2 Наружные сети теплоснабжения доп к смете N139 на сумму 128,645 тыс.руб. – на сумму 2,457 тыс.руб.;
- ЛС 3.202 – 61.20 КРН1-С1И-1 Доп.1 Конструкции железобетонные на тепловых сетях доп к смете N155 на сумму 54,850 тыс.руб – на сумму 0,216 тыс.руб.;

По ОС № 8 «Наружные сети канализации»:

- ЛС 8.198 – 61.20-00 НВК-С2И Доп.2 Прокладка бытовой канализаций (-К1-) дополнительно к ЛС N95, N153 НВК (изм.2) – на сумму 5,945 тыс.руб.;
- ЛС 8.199 – 61.20-00 НВК-С3И Доп.2 Сети канализации (-К2-) дополнительно к ЛС N96, N154 НВК изм.2 – на сумму 7,235 тыс.руб.;

По ОС № 10 «Организация движения на период строительства объекта»:

- ЛС № 10.197 – 61.20 ГП-С3И2 ОДД на период строительства внеплощадочных сетей взамен ЛС N81 и ЛС N122 – на сумму 9,219 тыс.руб.

Также в связи с выпуском ЛС № 10.197 «61.20 ГП-С3И2 ОДД на период строительства внеплощадочных сетей взамен ЛС N81 и ЛС N122» СУ-94

ОАО «Стройтрест № 1» просит откорректировать контрактную цену путем исключения следующих смет:

По ОС № 10 «Организация движения на период строительства объекта»:

- ЛС № 10.81 – 61.20 ГП-СЗИ ОДД на период строительства внеплощадочных сетей взамен ЛС N55 – на сумму 8,019 тыс.руб.;

- ЛС № 10.122 – 61.20 Доп смета к ЛС N81 ГП-СЗИ Доп1 ОДД на период строительства внеплощадочных сетей взамен ЛС N55 – на сумму -0,129 тыс.руб.

Дополнительно СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» просит откорректировать график производства работ путем дробления ПТМ по ЛС № 1.6 «61.20-01 АС-С6 Общестроительные работы (крыльца и ограждения крылец)» в ОС № 1 «Здание поликлиники».

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11».

И.о. начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



Д.В. Повод