



**Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсувязьбуд»**  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»**  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

29.11.2024 № 01-02/2024  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

И.о. первого заместителя директора  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Жменько И.И.

ООО «Телекомсвязьстрой» сообщает Вам, что согласно дополнительному соглашению №9 от 20.11.24 к договору строительного подряда № 90/01/23 от 03.11.2023 г. срок завершения строительных работ по объекту: **«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ ГУО "ЯСЛИ-САД N262 Г.МИНСКА" ПО УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,17»** – «30» ноября 2024 года. По состоянию на сегодняшний момент не отписано в полном объеме оборудование поставки заказчика (согласно Приложению №5 к договору).

Просим в срочном порядке произвести отписание оборудования для возможности включения его в акты выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко

