

13.01.2025 № 47

На №18-14/27т от 03.01.2024

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Минский городской
исполнительный комитет

Копия: Учреждение «Минское
городское управление
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь»

О выполнении работ

В ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 03.01.2024 №18-14/27т (далее – Письмо) ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». 1 очередь строительства. Пожарное депо в жилом районе Новинки (далее – Объект) сообщает следующее.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» неоднократно уведомлял УП «УКС Мингорисполкома» о наличии фронта работ и необходимости скорейшего начала выполнения работ по строительству наружных сетей по Объекту (письма ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» от 12.11.2024 №2592, от 19.11.2024 №2708, от 17.12.2024 №3120).

На основании Письма генподрядной организацией по строительству наружных сетей выступает ГП «УДМС и Б Мингорисполкома», начало работ 28.11.2024.

Вместе с тем по состоянию на 11.01.2025 работы не начаты, срок завершения работ по строительству наружных сетей в Письме не указан.

Срок ввода в эксплуатацию Объекта – май 2025 г.

Во избежание срыва сроков реализации Инвестиционного проекта повторно просим Вас в срок до 15.01.2024 приступить к строительству наружных инженерных сетей по Объекту, а также направить в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» официально с сопроводительным письмом утвержденный график строительства наружных инженерных сетей по Объекту.

Директор

А.Д.Русакевич

Исполнитель
Кашуро, +375 29 893 30 42