



Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бабарико А.К.

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой №4 и ул. Проектируемой №37 в г. Минске»

Руководствуясь обращением ЧПТУП «ГазБытТехника» № 042 от 29.01.2025г. УМиСР Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» сообщает, что в период с 28.01.2025 по 30.01.2025 работы по устройству вертикальной планировки остановлены, по причине отсутствия точки выгрузки избыточного грунта. Остановку осуществило РУП «Минскэнерго».

Для недопущения срывов сроков строительства УМиСР просит в кратчайшие сроки предоставить место складирования грунта.

Начальник УМиСР

С.Н.Бычко