

ООО «НикаПроект»

Республика Беларусь
220040, г. Минск
ул. М.Богдановича, д.155, оф.810
УНП 191581623
тел./факс: +375 17 36 041 36
e-mail: info@nikaproekt.by



Банковские реквизиты:

расчётный счёт:
BY41REDJ 3012 1000 6309 6020 0933 в
ЗАО "РРБ-Банк",
BIC REDJBY22
адрес банка: 220024, г. Минск,
ул. Красновоздушная, 18

№264-25 от 13.02.2025

УП «УКС Мингорисполкома»

На №18-08/857Т от 10.02.2025

О предоставлении информации


В соответствии с вашим запросом направляем информацию об ориентировочной стоимости и сроках выполнения работ по внесению изменений в ранее разработанную проектную документацию объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске» в части устройства монолитных ростверков согласно исполнительной схеме забитых свай (схема в осях 7-20/А-Э) с учетом их отклонения, с последующим прохождением государственной экспертизы.

Стоимость выполнения работ: 10 918,27 (десять тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 27 копеек) без учета НДС на основании пп.1.34 ст.118 НК Республики Беларусь. В стоимость работ не входит стоимость затрат по проведению государственной экспертизы проектной документации с изменениями и уточняется сторонами дополнительно по факту заключения соответствующего договора с органами экспертизы.

Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с даты заключения соответствующего договора подряда без учета сроков проведения государственной экспертизы проектной документации с изменениями.

Приложение: расчет стоимости работ на 1 л. в 1 экз.

Директор



В.Д.Зеневич

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №1

Наименование объекта		"Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске"				
Наименование организации Подрядчика:		ООО "НикаПроект"				
Наименование организации Заказчика:		УП "УКС Мингорисполкома"				
№п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во, чел.дн.	Тарифный разряд исполнителя по ЕТС	Исходные данные для расчета среднего тарифного разряда гр.3хгр.5хгр.7
		Кол-во	Должность			
1	Внесение изменений в проектную документацию в части устройства монолитных ростверков согласно исполнительной схемы забитых свай (схема 7-20/А-Э)	1	ГИП	2,00	19	38,0
		1	Главный специалист по разработке раздела КЖ	17,00	16	272,0
			Главный специалист по разработке раздела ПОС	2,00	16	32,0
			Главный специалист по разработке раздела СД	4,50	16	72,0
ИТОГО:				25,50		414,0
Средний тарифный разряд исполнителя		414 / 25,5				16,2
Тарифный коэффициент для пересчета стоимости		МУ глава 3 табл.1				1,160
Стоимость работ (услуг), приходящаяся на 1 ч/дн исполнителя 14 разряда на 01.01.2024г., руб.		Постановление МАиС РБ от 18.05.2024г. №27, руб.				317,00
Стоимость чел-дня работы исполнителя 14р. с корректировкой на срок, требуемый для разработки проектной документации /рублей		период разработки ПСД: февраль-март 2025г.				369,11
ИТОГО:		25,5 x 1,16 x 369,11				10 918,27
НДС по ставке 20%		пп.1.34 ст.118 НК РБ				0,00
ВСЕГО:		10918,27 + 0				10 918,27

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "НикаПроект"

