



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: ВPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Ад д-р. А. А. А. А. № 515

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул.Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: ВPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

И. о. первого заместителя директора –
главного инженера

Жминько И.И.

ОКК «Стройтрест №1»

копия

В ответ на Ваше письмо 18-26\608,609 от 22.01.2025 по объекту:
«Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной
реабилитации детей–инвалидов «Росток» ГУ «Психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов №1 в а.г. Острошицкий Городок» СУ-19
ОАО «Стройтрест №1 сообщает, что замечания в рамках исполнения
гарантийных обязательств, выявленные комиссией согласно дефектных актов
формы С-23, №1,2 от 20.01.2025 г., устранены, за исключением:

Акт №1: п.1,2,4,6 согласовано устранение замечаний эксплуатирующей
организацией с МСУ Электроналадка Трест «Белпромналадка, после получения
необходимого оборудования.

п.5 согласованы сроки устранения эксплуатирующей организацией с СУ-19
до 28.03.2025 г.

п.9 рекомендации по работе оборудования, данное замечание не относится к
компетенции СУ-19 в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Акт №2: п.1,3,4, согласованы сроки устранения эксплуатирующей организацией
с СУ-67 до 28.02.2025г.

п.2,5,11,12,13,14,16,19 согласованы сроки устранения эксплуатирующей
организацией с СУ-19 до 28.03.2025 г.

п.5,9 согласованы сроки устранения с УСП до 28.03.2025г.

Приложение: Письмо б/н от 25.02.2025 ГУ «Центр социальной реабилитации,
абилитации детей-инвалидов и инвалидов РОСТОК»

Главный инженер

А.О. Байтингер

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Мингорисполкома

Государственное учреждение
«Центр социальной реабилитации,
абилитации детей-инвалидов и инвалидов
РОСТОК»

аг.Острошицкий Городок, 223054,
Мишский район, Острошицко-
Городокский с/с.
тел. (17) 5055197

E-mail: rostok@rostokcentr.by

28.02.2025

№

На №

ад

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

Об информировании.

Государственное учреждение «Центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов РОСТОК» сообщает

По дефектному акту №1 выполнены пункты 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

По п. 1, 2: электропривод имеется в наличии, будет установлен совместно с приводом жалюзи. По п. 2 УКС передал поставщику, на данный момент на обследовании у поставщика. По п. 5 согласованы сроки выполнения ремонтных работ с СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» до 28.03.2025 г.

Не выполнен пункт 9. С субподрядчиком «Белпромналадка» определены сроки по выполнению пунктов 4, 6.

По дефектному акту №2 выполнены пункты 7, 8, 10, 15, 17, 18.

По п. 1, 3, 4 согласованы сроки выполнения ремонтных работ с СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» до 28.02.2025 г.

По п. 2, 11, 12, 13, 14, 16, 19 согласованы сроки выполнения ремонтных работ с СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» до 28.03.2025 г.

По п. 5, 9. согласованы сроки выполнения ремонтных работ с УСР ОАО «Стройтрест №1» до 28.03.2025 г.

По п. 6 был дан ответ представителя с УСР ОАО «Стройтрест №1», что согласно проектной документации в этой шахте лифта не запланирована установка розетки.

Заместитель директора



В.Э. Дмитриевич