

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)  
УПРАЎЛЕННЕ  
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37  
тэл./факс (+375 17) 209-87-67  
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па  
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»  
(ОАО «МАПІД»)  
УПРАВЛЕНИЕ  
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)

220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37  
тел/факс (+375 17) 209-87-67  
р/счет BY64BLBB30120100135556001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по  
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by

07.03.2025г. № 53-2/ 075

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке плеса перевозки  
Глаголева-Прилуцкая  
(подпорная стенка)

УМСР-154 ОАО «МАПІД» просит Вас по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая-ул. Глаголева - 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске. Жилой дом» обратиться в проектный институт с заданием о корректировке сметной документации, в именно:

1. Исключить из локальной сметы № 6.1930 «Общестроительные работы подпорной стенки» перевозку минерального грунта по позиции № 7 расценки С310-31 перевозку грунта на 31 км в количестве 4240,8т;
2. Добавить в локальную смету № 6.1930 перевозку грунта на 1 км по расценке С310-1 в количестве 4240,8т.

Приложение:

1. Набор работ по единичным расценкам в форме акта на дополнительные работы № 12/2025 от 25.02.2025.

Заместитель начальника управления

Л.Л. Грамадский

**АКТ №12/2025  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

г. Минск

от «25» 02 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома" г.Минск ул.Советская,17 -**

от подрядчика **УМСР-154 ОАО "МАПИД" от имени ОАО "МАПИД"**

от проектной организации **Главный инженер проекта**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту **"Многоквартирный жилой дом в границах ул.Прилуцкая-ул.Глаголева-2-й Прилуцкий пер. в г.Минске". Жилой дом №1 (льготируемый по НДС)**

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

**Фактическое плечо перевозки составило 1 км.**

Смета составлена в ценах на **1 ЯНВАРЯ 2024 г.** Цены **с НДС** Регион строительства **г.Минск** Тарифная ставка 4 разряда **10.6** руб. **3**

(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета: 6. 1930. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 788,990Т.Р.)									
Ж2-10-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ									
6.	ПО ИСКЛЮЧИТЬ								
7.	С310-31 ПЕРЕВОЗКА ДО 31 КМ <small>(57.16 / 67.42)</small>		Т -4240.8				13.00 -55130.40	13.00 -55130.40	
8.	ПО ДОБАВИТЬ								
9.	С310-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I		Т 4240.8				1.26 5343.41	1.26 5343.41	
ВСЕГО прямые затраты по акту:				0.00	0.00	0.00	0.00	-49786.99	
ОХР и ОПР:								0.00	
Плановая прибыль:								0.00	
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:								-49786.99	

Представители Заказчика: \_\_\_\_\_

Подрядчика: *И.П. Баранчик*

Проектной организации \_\_\_\_\_

**УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму -49 786.99 руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: