



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post.su94@trestl.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

10.04.2025 № 213

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post.su94@trestl.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора –
главному инженеру УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Первому заместителю генерального
директора – главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

О корректировке
контрактной цены

В связи с выпуском дополнительных смет по объекту:
«Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская
поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11» СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»
просит откорректировать контрактную цену с включением следующих
локальных смет:

По ОС №1 «Здание поликлиники»:

- ЛС 1.218 – 61.20-01 АС-С146 Наружная отделка, утепление – на сумму 67,632 тыс.руб.;
- ЛС 1.234 – 61.20-01 АС-С147 Общестроительные работы (элементы рентгенодиагностического аппарата) – на сумму 1,407 тыс.руб.;
- ЛС 1.235 – 61.20-01 АС-С148 Общестроительные работы (внутр.отделка,полы) – на сумму 7,118 тыс.руб.;
- ЛС 1.210 – 61.20-01 ОВ-С1 Доп.4 Отопление и вентиляцию (дополнение к локальной смете ОВ-С1 N10) – на сумму -62,043 тыс.руб.;
- ЛС 1.214 – 61.20-01 ГЛВ-С1ИДОП.1 Доп.смета на лечебное газоснабжение к смете N126 на 298,179т.руб – на сумму 6,851 тыс.руб.;
- ЛС 1.220 – 61.20-01 ОВ-С1 Доп.5 Отопление и вентиляцию (дополнение к локальной смете ОВ-С1 N10) – на сумму -25,591 тыс.руб.;
- ЛС 1.221 – 61.20-01 ОВ-С1 Доп.6 Отопление и вентиляцию (дополнение к локальной смете ОВ-С1 N10) – на сумму 1,344 тыс.руб.;

- ЛС 1.227 – 61.20-01 ОВ-С1 Доп.7 Отопление и вентиляцию (дополнение к локальной смете ОВ-С1 N10) – на сумму 0 тыс.руб.;

- ЛС 1.229 – 61.20-01 ВК-С1 Доп.3 Водопровод и канализацию детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11 Дополнение к смете ВК-С1 (лок.см. N31) см.ст. 1055,845 т.р. – на сумму 3,532 тыс.руб.;

- ЛС 1.230 – 61.20-01 ВК-С2 Доп.1 Водопровод и канализацию детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11 Дополнение к смете ВК-С2 (лок.см. N30) см.ст. 68,978 т.р. – на сумму 0,521 тыс.руб.;

- ЛС 1.231 – 61.20-01 ГЛВ-С1ИДОП.2 Доп.смета на лечебное газоснабжение к смете N126 на 298,179 т.руб – на сумму -9,348 тыс.руб.;

- ЛС 1.232 – 61.20-01 ОВ-С1 Доп.8 Отопление и вентиляцию (дополнение к локальной смете ОВ-С1 N10) – на сумму 0,445 тыс.руб.;

- ЛС 1.237 – 61.20-01 ВК-С1 Доп.4 Водопровод и канализацию детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11 Дополнение к смете ВК-С1 (лок.см. N31) см.ст. 1055,845 т.р. – на сумму -0,689 тыс.руб.;

- ЛС 1.196 – 61.20-01 АК-С1 Доп.3 Дополнительные работы на автоматизация комплексная дополнительно к ЛС N22 – на сумму 3,77 тыс.руб.;

- ЛС 1.209 – 61.20-01 АК-С1 Доп.4 Дополнительные работы на автоматизация комплексная дополнительно к ЛС N196 – на сумму -0,854 тыс.руб.;

- ЛС 1.215 – 61.20-01 КС-С1И Доп.8 Дополнительные работы на компьютерные сети дополнительно к ЛС N158, N190 – на сумму -13,369 тыс.руб.;

- ЛС 1.219 – 61.20-01 КС-С1И Доп.9 Дополнительные работы на компьютерные сети дополнительно к ЛС N158 – на сумму -155,265 тыс.руб.;

- ЛС 1.222 – 61.20-01 ММС-С1 Доп.2 Дополнительные работы на мультимедийную систему дополнительно к ЛС N20, N73 – на сумму -104,335 тыс.руб.;

- ЛС 1.223 – 61.20-01 КД-С1 Доп.3 Контроль доступа дополнительно к ЛС N18 – на сумму -5,097 тыс.руб.;

- ЛС 1.224 – 61.20-01 ВН-С1 Доп.3 Дополнительные работы на видеонаблюдение дополнительно к ЛС N17, N179 – на сумму -159,813 тыс.руб.;

- ЛС 1.225 – 61.20-01 ЭМ-С1 Доп.5 Дополнительные работы на силовое электрооборудование дополнительно к ЛС N32 – на сумму -2,959 тыс.руб.;

- ЛС 1.226 – 61.20-01 ЭМ-С1 Доп.6 Дополнительные работы на силовое электрооборудование дополнительно к ЛС N32, N159 – на сумму 1,387 тыс.руб.;

- ЛС 1.233 – 61.20-01 АК-С1 Доп.5 Дополнительные работы на автоматизация комплексная дополнительно к ЛС N22 – на сумму -0,676 тыс.руб.;

- ЛС 1.240 – 61.20-01 ОП-С1И Доп.1 Дополнительные работы на оповещение о пожаре дополнительно к ЛС N166 – на сумму -6,923 тыс.руб.;

По ОС № 7 «Наружные сети водоснабжения»:

- ЛС 7.211 – 61.20-00 НВК-С1И Доп.2 Сети водопровода (-В1-) (доп. к локальной смете N94 на 45,74 тыс.руб) – на сумму 0,321 тыс.руб.;

По ОС № 8 «Наружные сети канализации»:

- ЛС 8.212 – 61.20-00 НВК-С2И Доп.3 Прокладка бытовой канализаций (- К1-) (доп. к локальной смете N95 на 224,9 тыс.руб) – на сумму 7,352 тыс.руб.;
- ЛС 8.213 – 61.20-00 НВК-С3И Доп.3 Сети канализации (-К2-) (доп. к локальной смете N96 на 311,328 тыс.руб) – на сумму 0,311 тыс.руб.;

По ОС № 10 «Организация движения на период строительства объекта»:

- ЛС № 10.217 – 61.20 ГП-СЗИ-ДОП.2 ОДД на период строительства внеплощадных сетей доп. к сметам N81(9,114т.р.), N122(-0,126т.р.); лок. сметы N197,N206 - аннулируются – на сумму 0,395 тыс.руб.;

По ОС № 16 «Детская поликлиника на 680 посещений (медицинское оборудование)»:

- ЛС № 16.228 – 61.20-01 ТХ-ТС1ДОП.1 Доп.смета на медицинское оборудование, мебель и инвентарь для об.детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11 к смете N29 – на сумму -34,545 тыс.руб.;
- ЛС № 16.236 – 61.20-01 ТХ-ТС1ДОП.2 Доп.смета на медицинское оборудование, мебель и инвентарь для об.детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11 к смете N29 – на сумму -203,712 тыс.руб.

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11».

И.о. начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



Д.В. Повод