



110 11
9 11
111 111



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSB BY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



07.05.2025 № 1014
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВИС: BPSB BY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

111 111
111 111
111 111

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

О корректировке ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту: **«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»** согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

Анализируя проектно-сметную документацию СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» просит внести изменения по следующим вопросам:

1.Необходимо выдать проектное решение по устройству покрытия Р16 т.к. при производстве работ по устройству площадки для картинга и мототехники, площадки для учебно-тренировочного процесса выяснилось, что фактические отметки существующего асфальтобетонного покрытия существенно отличаются от проектных, что не позволяет выполнить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектом.

2.Выдать проектное решение по электромонтажу атриума. Проектом 23.020.0.1-ЭО не предусмотрены светильники и электропроводка освещения в помещениях атриума.

3.Предоставить технические условия от Минских кабельных сетей по реконструкции ТП.

4.Выдать сметную документацию по зашивке ГКЛ атриума в соответствии с изменением проекта 23.020.0.1-АР1 изм.4.

5.Выдать корректировку ПСД по отделке подпорных стен и стен эстакады.

6. Рассмотреть возможность корректировки ПСД в части включения подвесных потолков пом.1.43 (левый перрон), пом.1.61, 1.62 (правый перрон). Проектом 23.020.0.1-АР1 в помещениях бассейна для судомоделей (поз.1.61, 1.62) и учебной лаборатории авто-мотомоделирования (поз.1.43) не предусмотрены подвесные потолки.

7.Предусмотреть место размещения бытового городка за территорией стройплощадки для производства работ по благоустройству.

8.Согласовать цветовые решения по облицовочной плитке и отделочным составам.

9.Обеспечить выполнение работ по восстановлению наружных тепловых сетей. Отсутствие восстановления наружных тепловых сетей препятствует выполнению работ по благоустройству.

10. Просим откорректировать ПСД в части замены деревянных поручней ограждения атриума.

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»

И.о. начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»


Д.В. Повод