


Рэспубліка Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Філіял
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSB BY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSB BY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

23.06.2025 № 04-1062

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске.» 27 очередь Здание №10 направляет копию письма ООО «Спецтехникагрупп» №16/06-02 от 16.06.2025г и просит Вас внести изменение в проектно-сметную документацию.

Приложение:

Копия письма с приложениями ООО «Спецтехникагрупп» на 1-м листе.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

Общество с ограниченной ответственностью «СпецтехникаГрупп»
Юр. Адрес: 220014, г. Минск, пер.Софьи Ковалевской,62
Почтовый адрес: 220131,г. Минск, 4-й пер. Кольцова,51-915
УНП: 191653391 ОКПО 380591315000
р/с ВУ39 IRJS 3012 0277 2010 0000 0933 в ОАО «СтатусБанк», код IRJSBY22,
г.Минск, ул. Денисовская, 8А.
тел\факс +375 17 360 51 11

№16/06-02
16 июня 2025г

Филиал СУ№200 ОАО «Стройтрест №35»
ООО «Минский городской технопарк»

ООО «СпецтехникаГрупп» сообщает Вам, что фактический объем разработанного котлована на объекте «Реконструкция территории по просп. Партизанскому,8 в г.Минске, 27 очередь строительства» составил 14 204,72 м3, проектный объем составляет 11 134,80 м3 (ЛС №1000 п.6), следовательно, проектом не учтен объем по разработке котлована в количестве 3 069,92 м3 (14 204,72 м3-11 134,80 м3=3 069,92м3). При этом разрабатываемый грунт при отрывке котлована в объеме 4 838,75 м3 был засорен смешанными отходами строительства (код 3991300) и являлся непригодным для обратной засыпки на объекте, и был вывезен на переработку, что учтено ЛС 1011 «Общестроительные работы (добавляется к ЛС 1005,1006)» п.107 (погрузка), п.108(перевозка), п.112 (приемка).

Проектом учтен объем грунта для обратной засыпки 10 902,5 м3 (ЛС 100 п.12 (погрузка), п.13 (перевозка), п.14 (засыпка), п.16-18 (уплотнение)). Так как фактический объем разработанного котлована на 3 069,92 м3 оказался больше, объем грунта 3 069,92 м3 необходимо добавить в проект в работы по обратной засыпке котлована (погрузка, перевозка, засыпка и уплотнение). При этом объем грунта, загрязненного смешанными отходами строительства 4 838,75 м3 необходимо привезти для обратной засыпки с площадки заказчика, а не с расстояния 1 км как это было учтено сметой (ЛС 100 п.13).

С уважением,
Директор ООО «СпецтехникаГрупп»

А. С. Зеневич

Исполнитель
8(029)140-00-11 Лужанкова

| | | |
|---|----------------|---|
| Филиал «Строительное управление №200» ОАО «Стройтрест №35» | Листов 1822 | Приложение |
| ВХОД № 16/06 | Листов 25 | Основ. докум. |
| Приложено | Листов | Филиал «Строительное управление №200» ОАО «Стройтрест №35» |