

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Министра культуры
Республики Беларусь

Д.Г. Шляхтин

ПРОТОКОЛ

проведения рабочей встречи по вопросам строительства объекта
«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе
ул. Орловской г. Минска» и парка Народного единства.

24.06.2025

г. Минск

Присутствовали:

Петкевич Н.В.	Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Абельская И.С.	Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Шляхтин Д.Г.	первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь
Черников А.В.	заместитель председателя Мингорисполкома
Вороницкий В.В.	глава администрации Центрального района г. Минска
Храмой А.В.	директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»
Котов М.Н.	директор ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь»
Бобарико А.К.	директор УП «УКС Мингорисполкома»
Терехов А.А.	генеральный директор ГПО «Минскстрой»
Ведерчик А.М.	генеральный директор ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Зизов В.В.	директор УП «Минскпроект»

РЕШИЛИ:

1. Пересмотреть концепцию архитектурно-художественных решений постоянной экспозиции и представить в Правительство Республики Беларусь и Администрацию Президента Республики Беларусь.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Храмой А.В., Котов М.Н.

Срок – 15.07.2025

2. Дополнительно рассмотреть вопрос о необходимости изготовления и установки барельефов.

Отв. - Шляхтин Д.Г., Храмой А.В., Котов М.Н.

Срок – 15.07.2025

3. Отработать проектное решение по устройству главного фасада здания без элементов надстройки и мультимедийного экрана и представить на согласование.

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н.

Срок – до 02.07.2025

4. Проработать варианты поднятия отметки «чистого потолка» и увеличения полезной площади в экспозиционных залах.

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н.

Срок – до 02.07.2025

5. УП «Художественный комбинат» представить техническое задание (чертежи, спецификацию) с расстановкой интерактивного оборудования, вошедшего в ТЭО в рамках китайской помощи, для отображения в проектной документации объекта УП «Минскпроект». УП «Минскпроект» включить данное оборудование в состав документации для подготовки презентации китайской стороне.

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н., Опанасенко С.И.

Срок – до 01.07.2025

(Повторно до 10.07.2025)

6. Включить в задание на проектирование выдачу технических заключений по процедурам закупок инженерного оборудования, входящего в состав объекта. Проектная организация выдает технические заключения по письму заказчика (инженерной организации).

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н., Бобарико А.К.

Срок – постоянно

7. ГУ «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь» и Министерству культуры Республики Беларусь определить кандидатуры для включения в состав комиссии по закупкам оборудования УП «УКС Мингорисполкома».

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок – до 24.06.2025

(Повторно до 02.07.2025)

8. Министерству культуры Республики Беларусь организовать комиссию (совет) с участием представителей республиканских органов по согласованию стоимости художественных и скульптурных работ, выполняемых на объекте.

Отв. – Шляхтин Д.Г., Котов М.Н.

Срок – до 01.08.2025

9. Получить заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по разработанной проектно-сметной документации (7 этап) архитектурно-планировочных решений.

Отв. – Зизов В.В., Котов М.Н.

Срок – 30.06.2025

10. Получить заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по 2-й очереди строительства Парка.

Отв. – Зизов В.В., Ермолович А.Г.

Срок – 20.06.2025

(Повторно до 10.07.2025)

Протокол вел



М.Н.Котов