


Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае прамысловое аб'яднанне  
«Мінскстрой»

Філіял  
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае прамысловое аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял  
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Минск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

11.07.2025 № 04-1186

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Минский  
городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП  
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» согласно обследованию ОАО «Белреставрация» и акта просим согласовать замену памятника Ленину В.И. на новый без изменения стоимости по объекту: "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске." 19 очередь строительства.

Приложение:

Копия акта на 1 листе;

Заключение ОАО «Белреставрация» на 6-ти листах.

Директор Филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

## Акт

Мы, нижеподписавшиеся, начальник ОКС ООО «МГТ» Кез О.М., заместитель генерального директора по производству спец работ ОАО «Стройтрест №35» Михайлюк В.А., начальник участка филиала СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» Бритько А.С., заместитель директора по развитию ООО «Стоун Холл» Карпенко А. составили настоящий акт о нижеследующем, что на объекте «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. 19 очередь строительства» при детальном осмотре подлежащего реконструкции существующего памятника Ленину В.И. были выявлены следующие дефекты:

- сквозные трещины, разделяющие конструкцию, раскрытие трещины 0,1 – 0,5 мм;
- деструкция верхнего слоя на глубину более 50мм;
- оголение и разрушение арматурного каркаса;

Все вышеперечисленные дефекты приводят к невозможности произвести демонтаж памятника с последующей реставрацией. Считается целесообразным данный памятник демонтировать и установить новый памятник, без изменения сметной стоимости выполнения работ.

Начальник ОКС ООО «МГТ»



/Кез О.М./

Зам. генерального директора  
по производству спец работ  
ОАО «Стройтрест №35»




/Михайлюк В.А./

Начальник участка  
филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест №35»



/Бритько А.С./

Зам. директора по развитию  
ООО «Стоун Холл»



/Карпенко А./