



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

на № 10.09.2025 № 2125
79 ад 20.08.2025

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первый заместитель генерального директора
— главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

«Экспериментальный многофункциональный комплекс
«Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в
квартале №29.10»

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1», изучив проектно-сметную документацию выявлено, что проектом не предусмотрена установка защитных уголков, что нарушает требования нормативной документации. Фактически, по требованию инженера технического надзора Заказчика, для соблюдения требований СП 1.03.03-2022 защитные уголки были установлены.

Приложение- акт №1 на дополнительные работы от 20.08.2025г.

Главный инженер

А.О. Байтингер

А К Т № 1
на дополнительные работы

г. Минск

от "20" августа 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

1. Заказчика: Строительное управление №19 ОАО "Стройтрест №1" -
2. Подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью "БелТАСП" - В.А.Фомин
3. От проектной организации: _____

Составили настоящий акт, в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: КЦ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК-МИР" ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 850 ПОСЕЩЕНИЙ В КВАРТАЛЕ N29.10 (ПЕРЕСЧЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МАИС N3 ОТ 26.01.2023Г.) выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на ед.изм., руб.	Сумма, руб.	Основание цены
1	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов	100 М	11.3	520.30	5879.39	E26-118-1
2	СОСТАВ КЛЕВОВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1.582	462.46	731.61	1/10-230-60-35/61
3	Уголок алюминиевый перфорированный 19*19*3000мм с сеткой 70*70мм	М	1152.6	0.77	887.51	1/10-230-55-20
ВСЕГО ПО АКТУ:					7498.51	

Причины возникновения дополнительных работ: требования СП 1.03.03-2022 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений п.5.3.2.34 и п.5.3.2.37

Представители Заказчика: _____ /

Подрядчика: Сомин В.А. /

Проектной организации: _____ /