



Закрытое акцыйнернае грамадства «ПМК-55» ул. Гаврыла Тихова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: ул. Гаврыла Тихова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201  
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ОАО «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09  
УНП 691396416 ОКПО 300073996000  
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыйнернае грамадства «ПМК-55» вул. Гаўрыла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: вул. Гаўрыла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201  
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 617 от 10.10.2025г.

Коммунальное унитарное  
предприятие «Управление  
капитального строительства  
Мингорисполкома»

*О внесении изменений в сметную документацию*

Закрытое акцыйнернае грамадства "ПМК-55" па аб'екту "Капітальны ремонт с модернізацыяй будынка ГУО "Ясли-сад №446 г. Мінска" па ул. Плеханова, 54" сообщаем, что в смете 1.1005 пп. 291 – 292 допущена ошибка при подсчете объемов работ по утеплению кровли легким ячеистым бетоном. Просим внести изменения в сметную документацию по недостающим объемам.

Приложение: Акт на дополнительные работы № 2 от 09.10.2025



Директор

К.Н. Черменская



**АКТ № 2  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

г. Минск

от « 09 » 10 20 25 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика УП "УКС Мингорисполкома" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17 -

от подрядчика Закрытое акционерное общество "ПМК-55" -


от проектной организации Главный инженер проекта

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту  
**"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ ГУО "ЯСЛИ-САД N 446 Г. МИНСКА"  
ПО УЛ. ПЛЕХАНОВА, 54"**

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

**В смете неправильно выполнен подсчет объемов работ по утеплению кровли легким ячеистым бетоном. Объем считается по формуле  $S \cdot t \cdot 2/3 = V$  (где S-площадь кровли, t-толщина покрытия, V-объем)**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					Общая стоимость
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	
					Всего	в т.ч. зарплата			
Смета:									
Ж2-70 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ. УЗЕЛ 1 (АР.2.1 Л.18,19). УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ									
291.	<b>E12-14-1</b> (65.72 / 69.89)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ	МЗ УТЕПЛИТЕЛЯ 49.068	45.88 2251.24	19.01 932.78	7.58 371.94			64.89 3184.02
292.	4/1-4-10-10-11/7104	БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) НА КЕРАМЗИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ. 5 ДО 10 ММ, КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ LC2,5, С МАРКОЙ ПО УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ П1, ДИАПАЗОНОМ МАРОК ПО ПЛОТНОСТИ СВ. D700 ДО D800 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	МЗ 51.03072				192.97 9847.40	15.01 765.97	207.98 10613.37
ИТОГО прямые затраты по разделу:				2251	933	372	9847	766	13797
ОХР и ОПР:									1724
Плановая прибыль:									1833
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									17355
ИТОГО прямые затраты по смете:				2251	933	372	9847	766	13797
ОХР и ОПР:									1724
Плановая прибыль:									1833
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									17355
ВСЕГО прямые затраты по акту:				2251	933	372	9847	766	13797
ОХР и ОПР:									1724
Плановая прибыль:									1833
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									17355

Представители Заказчика: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Подрядчика:  / Е. И. Черменская /  
 Проектной организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму \_\_\_\_\_ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ:

---