



Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае
ўнітарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРАБУД»

**Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»**

220004 г.Мінск, вул. Ракаўская, 34, пад'езд №4, каб. № 39
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),
тэл. бухгалтэрыі (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000 у
ААТ "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрес банка: 220030 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

Минский городской
исполнительный комитет
Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

**Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»**

220004 г.Минск, ул. Раковская, 34, подъезд № 4, каб. № 39
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),
тел. бухгалтерии (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metrostroy.by
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в
ОАО "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х
Адрес банка: 220030 г. Минск, пр-Независимости 32А-1

29.10.2025 г. № 812
на № _____ от _____

Заместителю директора-
главному инженеру филиала
УСР ОАО «Стройтрест №35»
Веретенникову Е. А.
Копия: УКС Мингорисполко-
ма

О необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию


По результатам внесенной 12.09.2025 г. записи в журнал авторского надзора №36-АН/23 том 2 на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства» просим выдать в установленном порядке к производству работ проектно-сметную документацию.

Приложение: копия листов журнала авторского надзора - 2 листа.

Зам. директора-главный инженер

В.В. Тагаков

Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА при производстве строительно-монтажных работ	от проектной документации, нарушений требований ТНПА и сроки их выполнения	запись произвел (фамилия, инициалы)
12.09.2025	<p>Выполнен осмотр скантрированной ТП №9 по 2/п и выполненных работ по прокладке кабеля 34 к ТП. Установлено, что фактическое расположение отверстий в корпусе ТП не позволяет выполнить ввод 12 труб и кабеля в его верхнюю часть из 16 отверстий в ТП. (не обеспечено нормативное удаление кабеля от уровня благоустройства)</p> <p>Необходимо выполнить демонтаж бортового камня и тротуарной плитки в границах ТП №9 (с составлением дефектного акта). Прокладку кабеля (ввод в ТП) выполнить согласно нижепредставленной схеме.</p>	ТП №9	Трущев М.И. <i>[Signature]</i>



Ввод кабеля в здание ТП осуществлять в нижние два ряда отверстий в корпусе ТП.

Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений от проектной документации, нарушений требований ТНПА и сроки их выполнения
		<p>Указания об устранении выявленных отступлений от проектной документации, нарушений требований ТНПА и сроки их выполнения</p> <p>Трех (трех) трюс вместо 4-х ниж каруса Зарядки</p> <p>ниж каруса ТТ</p> <p>4 трюс</p> <p>согласно разделу ЭП Завести в кабельный ряд для резерва WZ(4)</p>
	<p>3-х (трех) трюс согласно разделу ЭП завести в 2-х кабельных рядах отверстий</p>	
	<p>* Выполнить в виде 3-х (трех) трюс согласно раздела ЭП для резерва.</p>	