

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р. BY89BPSB30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X,
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 80
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с. BY89BPSB30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

19.12.2025 № 14-01/202
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О графике передачи
фронта работ

Для обеспечения бесперебойного производства работ и своевременной сдачи объекта 21.70.27.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4- ул. Проектируемая №2- ул. Проектируемая № 5 - ул. Проектируемой № 9 в г. Минске. 2 очередь строительства» СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» направляет в Ваш адрес следующий график передачи фронта работ на 2026г.

Январь - (стройплощадка домов 3.7, 3.8):

В1: участок Уг1 - Уг3;
В10: участок В16 – В7;
К2: участки К18 - К23, К71 – К73, К65 – К73
К1: участки К62 – К64, К57 - К66, К48 – К66

Февраль – (стройплощадка домов 3.3, 3.4):

К1: участки К111 – К122, К117 – К125;
К2: участки К123 – К132, К127 – К135, К136 – К137;

- (стройплощадка домов 3.3, 3.4):

В1: участок Уг5- ПГ2;

В10: участок т.38 – В7;

- (стройплощадка дома 3.7, 3.8, 3.11):

К1: участок К43 - К48;

К2: участки К59 – К64, К63 – К65

Март – (стройплощадка дома 3.3, 3.7):

В10: участок Уг23 – т.Б;

К2: участки т.А – К35, К36 – К40;

К1: участок К1А – К11;



Апрель – (стройплощадка домов 3.3, 3.4):

K2: участок K137 – K116;

K1: участок K125- K108;

B10: участок Уг5 – т.Ж;

B1: участки B6 – B9 р.з., т.3.4 – B6а, т.3.3 – B5а

Май – (стройплощадка дома 3.10):

K2: участки т.А – K10; K152 - K154

B10: участок т.Б – B12;

Июнь – (стройплощадка дома 3.10):

K1: участки K18 – K28, K24 - K32, K29 - K33;

K2: участки K1- K12, K49 - K50;

B1: участки т.3.9 – B8, т.1р.з.- B8;

Июль – (стройплощадка домов 3.1, 3.11, 3.12):

B10: участки B12 – Уг10, B10 - B7;

K2: участки K154 - K157, K93 - K97, K42 - K47, K51 – K58 – K65,

K104 - K107, K39 - K48;

K1: участки K34 – K39, K36- K48, K87 – K90;

B1: участки B8 – ПГ2;

Август – (стройплощадка домов 3.1, 3.2):

B10 участок Уг 10 – т. Ж;

K1: участки K94 – K96, K90-K107, K105-K107, K99-K106;

K2: участки K107 – K110, K97 - K118;

График производства работ будет предоставлен после согласования графика передачи фронта работ Застройщиком.

Начальник управления

И.Н. Перуновский