



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

29.12.2026 № 01-02/4752

Минский городской  
исполнительный комитет  
УП «Управление капитального  
строительства Мингорисполкома»  
Первому заместителю директора-главному  
инженеру  
И.И. Жминько

### Об устранении нарушений

По объекту: «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г. Минска» по ул. Солнечная, 17» в ответ на письмо от 12.11.2025г №18-26/7140 ООО «Телекомсвязьстрой» сообщает, что для устранения выявленных замечаний в декабре месяце были заказаны все необходимые материалы. По состоянию на 29.12.2025 сроки поставки материалов поставщиками были перенесены на январь 2026 года. ООО «Телекомсвязьстрой» просит перенести сроки устранения замечаний в срок до 31.01.2026 года.

Заместитель директора-главный инженер

Д.И. Малькович

