



Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
«Упраўленне капітальнага
Будаўніцтва Мінгарвыканкама»
**КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ
ДАЧЫНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«УПРАЎЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА БУДАЎНІЦТВА
САВЕЦКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»
(ДЗЯРЖАЎНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«УКБ САВЕЦКАГА РАЁНА Г. МІНСКА»)**
пр. Незалежнасці, 46а, каб. 1-8, 220005, г. Мінск
тэл.: 224-52-78, факс 263-79-77, e-mail: info@ukssov.by
р/р ВУ44ОЛМР30120000686690000933
у ААТ «Белгазпромбанк», УНП 190576654
г. Мінск, вул. Прытыцкага, 60/2, код банка ОЛМРВУ2Х

Коммунальное унитарное предприятие
«Управление капитального
строительства Мингорисполкома»
**КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УКС СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА»)**
пр. Независимости, 46а, каб. 1-8, 220005, г. Минск
тел.: 224-52-78, факс 263-79-77, e-mail: info@ukssov.by
р/с ВУ44ОЛМР30120000686690000933
в ОАО «Белгазпромбанк», УНП 190576654
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, код банка ОЛМРВУ2Х

14.07.2026 № 7-7/86
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска» информирует об остатках средств, предусмотренных Инвестиционной программой г. Минска на 2025 год.

Объект «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Восточная, пер. 2-й Топографический, ул. Топографическая в г. Минске» введен в эксплуатацию 28.11.2025. По результатам внесения изменений в проектную документацию уменьшена стоимость строительно-монтажных работ по частям объекта трансформаторная подстанция с ПНС и внеплощадочные работы. После формирования фактической стоимости выполненных работ генеральной подрядной организацией произведен возврат денежных средств, с учетом возврата экономия бюджетных средств по объекту составила 100 088,68 рублей.

По объекту «Реконструкция здания административно-хозяйственного, расположенного по адресу: просп. Независимости, 79» поставщиком не исполнены договорные обязательства по поставке оборудования локальной сети передачи данных, часть оборудования поставлено в декабре 2025 года – в договорные сроки, часть оборудования ожидается в январе 2026 года, соответственно, неосвоены бюджетные средства, предусмотренные для окончательной оплаты за оборудование (ЛВС), остаток средств по объекту составил 135 850,14 рублей.

Обращаем внимание на незначительный объем (0,28 %) неосвоенных двух сумм в общем объеме выделенных средств 84 058 319,33 рублей.

Директор

Д.А.Сивец