

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне № 72

вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск

e-mail: su72@trest15.by

тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14

р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000

ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,

г. Мінск, пр – т Незалежнасці 32А-1

УНП – 100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 72

ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск

e-mail: su72@trest15.by

тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14

р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х

г. Минск, пр – т Независимости 32А-1

УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

26.01.2026 № 14-01/120  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

### О выполнении работ

В ответ на письмо № 18-14/357Т от 15.01.2026 г., СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» информирует, что по состоянию на 22.01.2026 г., согласно письма ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» № 53 от 12.01.2026 г. «О предоставлении фронта работ» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4 – ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 9 в г. Минске. 2-я очередь строительства», отсутствует фронт работ на следующих участках:

3.8 по гп:

- К1 (участки 48-65) – стоят контейнеры; не демонтирована паговая дорога; соскладированы материалы; по следу прокладки инженерных сетей установлены ограждения, по которым проходят кабели, питающие строительство домов;
- К-2 (участки 65-71) – стоят контейнеры; не демонтирована паговая дорога; соскладированы материалы; по следу прокладки инженерных сетей установлены ограждения, по которым проходят кабели, питающие строительство домов;
- В10 (выделенный участок на схеме) – установлены ограждения, по которым проходят кабели, питающие строительство домов;
- В1 (выделенный участок на схеме) – установлены ограждения, по которым проходят кабели, питающие строительство домов.

3.7 по гп:

- К1 (участок 56-64) – не демонтирована паговая дорога; не вывезены бытовые помещения;
- К2 (участок 16-22) – не демонтирована паговая дорога; соскладированы строительные материалы;
- В10 (участок 16-т.Б, 15-т.3.7) – соскладированы строительные материалы.



3.15 по гп:

- В10 (выделенный участок на схеме) – установлены ограждения строительной площадки, по которым проложены электрические кабели строительства домов;
- В1 (выделенный участок на схеме) – установлены ограждения строительной площадки, по которым проложены электрические кабели строительства домов.

А так же сообщаем, что по ниже перечисленным участкам, нами ведутся (выполнены) следующие работы:

3.8 по гп:

- К1 (участки 64-57) – инженерные сети проложены.

3.7 по гп:


- К1 (участок 52-56) – инженерные сети проложены;
- К2 (участок 18-21) – инженерные сети проложены.

3.15 по гп:

К1 (участок 66-68) – ведется укладка инженерных сетей;

- К2 (участки 73-77, 73а-ДК (УТ-3), 76-Д19) – ведется укладка инженерных сетей.

Начальник управления



И.Н. Перуновский