



101099368

КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА  
Установа аховы здароўя  
«2-я ГАРАДСКАЯ ДЗІЦЯЧАЯ  
КЛІНІЧНАЯ БАЛЬНІЦА»  
ул. Нарачанская, 17, 220020 г. Мінск  
тэл./факс (017) 311 29 00  
info@2gdkb.by, СМДО: Org3286  
р/р BY75BLBB3604010109936800100 у ЦБУ  
№ 536 ААТ «Белінвестбанк, г. Мінска, код  
VLBBVY2X, УНП 101099368, АКПА 37403951

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА  
Учреждение здравоохранения  
«2-я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»  
ул. Нарочанская, 17, 220020 г. Минск  
тел./факс (017) 311 29 00,  
info@2gdkb.by, СМДО: Org3286  
р/с BY75BLBB36040101099368001001 в ЦБУ  
№ 536 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код  
VLBBVY2X, УНП 101099368, ОКПО 37403951

09 03 2026 № 01-16/231  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «Управление капитального  
строительства Мингорисполкома»

### О реализации проектов

Учреждение здравоохранения «2-я городская детская клиническая больница» в дополнение к письму от 25.02.2026 № 01-16/231 информирует, что по объекту «Модернизация здания специализированного для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей по адресу: г. Минск, ул. Нарочанская, 17» от УП «БЕЛМЕДТЕХНИКА» 02.03.2026 поступила информация о результатах закупки оборудования МРТ, планируемого к установке в рамках реализации данного проекта. При этом будет закуплено оборудование, по техническим параметрам отличающееся от предусмотренного в проекте, в условиях ограниченности средств, выделенных на реализацию проекта.

Также отмечаем, что отсутствует само оборудование МРТ и изменяются его технические характеристики, что не позволяет в кратчайшие сроки откорректировать проектную документацию и реализовать проект в ранее заявленные сроки. Строительно-монтажные работы, связанные с изменением технических характеристиками МРТ, в настоящее время приостановлены.

Вместе с тем, срок окончания реализации строительно-монтажных работ, связанных с заменой оборудования МРТ (включая работы по электроснабжению) продлевается (в настоящее время срок ввода объекта в эксплуатацию установить сложно).

Учитывая информацию о готовности ПСД по объекту УКСа и отсутствие откорректированной ПСД по объекту УЗ «2ГДКБ», УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома» во избежание отсутствия точки подключения электроснабжения к моменту начала

строительства объекта «Возведение физкультурно-оздоровительного центра для экстремальных видов спорта по ул. Нарочанской в г. Минске» до утверждения проектной документации, находящейся на экспертизе, целесообразно выполнить пункт 7 технических условий на электроснабжение филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» от 30.01.2026 № 56/03-39098, учитывая дополнительную (проектируемую) нагрузку на электроснабжение объекта «Модернизация здания специализированного для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей по адресу: г. Минск, ул. Нарочанская, 17» - 220 кВт (I категория надежности).

Главный врач



Е.В.Ляшевич

Поддубный 8017 31122904

