

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник СУ-173
 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
 Д.П.Елизаров
 « » 2026г.

ПРОТОКОЛ
производственного совещания на объекте:
18.18 "Жилой комплекс в районе дер.Колодищи Минского района." 1-я очередь
строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога)

От 16.04.2026г. №1

Присутствовали:

- от заказчика -
 от генподрядчика:
 - ОАО «Трест №15 «Спецстрой»: зам.генерального директора-главный инженер С.И.Зайцев;
 - СУ-173: главный инженер А.Н.Липский, зам.главного инженера А.Ю.Абакумов;
 - УМ-70: производитель работ В.С.Плюто;
 - ООО «Агростис»: зам.директора по строительству Д.А.Розум;
 от технадзора: -

Повестка дня:

1. Общие вопросы.
2. Организация работ на объекте и нерешённые вопросы.

Слушали: зам.генерального директора-главного инженера ОАО «Трест №15 «Спецстрой» С.И.Зайцева; главного инженера СУ-173 А.Н.Липского

Р е ш и л и:

Ответственные	Решение	Срок исполнения
Заказчик	<u>УП «УКС Мингорисполкома»</u>	
	- подготовить техническое задание по ОДД на УП«Минскинжпроект» в части уменьшения скорости движения по существующей дороге	24.04.2026г.
Генподрядчик	<u>СУ-173, УМ-70</u>	
	- обеспечить ограждение выемок, котлованов и траншей	постоянно
	<u>ОАО «Трест №15 «Спецстрой»</u>	
	<u>СУ-173</u>	
	- выполнить обустройство городка согласно ППР	до 29.04.2026г.
	- обеспечить бытовые помещения: мебелью, средствами пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи)	до 29.04.2026г.
	<u>УМ-70</u>	
	- отметить отсутствие представителя руководства УМ-70 (Г.Ф.Гана)	
	- обеспечить на объекте строительства надлежащие состояние бытовых помещений (подключение, санитарное состояние, внешний вид)	постоянно
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- обустроить место очистки (мойки) колес	постоянно
	<u>ООО «Агростис»</u>	
	- обеспечить вывоз отходов от сноса зеленых насаждений на участке от ПК0 до ПК44.	до 18.04.2026г.
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- выполнить пересадку зеленых насаждений	до 01.05.2026г.

Заместитель главного инженера СУ-173



А.Ю.Абакумов