

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

22.04.2026 № 10/2461-3208¹⁾
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

О выдаче дополнительных смет

В рамках реализации объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110 кВ Береговая» были выявлены дополнительные работы в виде демонтажа кабельного непроходного железобетонного канала на участке ПК93 кабельных линий 110-1, 110-2 и ПК97 кабельных линий 110-3, 110-4.

На основании и вышеизложенного прошу Вас направить в наш адрес сметную документацию на демонтаж непроходного железобетонного кабельного канала и кабельной линии 110кВ для составления дополнительного соглашения на данные работы. Акт на дополнительные работы №4 (прилагается)

Приложение: на 1л. в 1экз.

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.Н.Королев

10 Субботин, 0297002345

1)Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД.
Письмо подписано электронной подписью

АКТ № 4
на дополнительные работы

г. Минск

от "___" _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

1. Заказчика: филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»

2. От проектной организации: УП «Минскинжпроект»

Составили настоящий акт, в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ". ПС 110КВ "БЕРЕГОВАЯ". 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, выявлены следующие


дополнительные работы, неучтенные в проектно-сметной документации:

Номер	пл	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудовые затраты, чел-час	Стоимость, Ед. изм. / Всего, руб.				Общая стоимость	
							Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы		Транспорт
Всего	в т.ч. зарплата											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Смета. 1. 402. ВЫНОС КЛ-10КВ (10-1 - 10-3) (ВЗАМЕН СМ. 402 НА СУММУ 25.265 ТЫС. РУБ. В ИНВ. 19-58249) ИЗМ. 1 РАЗР. 534-24 ЖБ-50-10 ДЕМОНТАЖ												
1.			1. примечани	ДЕМОНТАЖ КАНАЛА								
2.			2. Е7-61-3 (78.64 / 70.75)	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЛОТКОВ Кф Демонтаж К=0.3 Степеньность К=1.2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 12.64	100 М2 СВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	152.01 17.48	5391.6 620.03	5 520.95 634.91	1 214.38 139.65		10 912.55 1254.94	
3.			3. Е33-260-2 (78.64 / 70.75)	ПОГРУЗКА И ВЫПРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	т	0.44 12.07	5.17 141.81	11.02 302.27	3.98 109.17		16.12 444.08	
4.			4. С310-35-1 (37.16 / 67.42)	ПЕРЕВОЗКА: 35МК Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 12.64	т					13.10 359.32	13.10 359.32	
5.			5. примечани	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ								
6.			6. ЦЯ-184-1 (59.57 / 40.54)	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110КВ ВЕСОМ 1М ДО 10Г В ЖБ ЛОТКАХ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП 110КВ Кф Демонтаж кабеля в прощели В=0, Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 12.64	100 М (3 ФАЗЫ)	100.26 120.31	1632.62 1959.14	737.35 884.82	132.39 158.87	183.43 220.12	12.74 15.29	2 566.14 3079.37
ИТОГО прямые затраты по разделу						149.86	2720.98	1822.00	407.69	220.12	374.61	5137.71
ОХР и ОПР												2056.48
Плановая прибыль												1573.68
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												8767.87
ИТОГО прямые затраты по смете						149.86	2720.98	1822.00	407.69	220.12	374.61	5137.71
ОХР и ОПР												2056.48
Плановая прибыль												1573.68
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью												8767.87

Представители

Заказчика: _____

Проектной организации: _____



УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму 8767,87 руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: _____



026

OKO

БЕЛАРУШ
НОП СМЭГУ

РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.

Филиал общества с ограниченной ответственностью
«РИКО, комплексные технологические решения, д.о.о.»
(Республика Словения) в Республике Беларусь
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, офис 17
Тел.: +375 17 210 10 07, +375 17 210 10 08
Факс: +375 17 242 46 90
E-mail: ziriko@rikominsk.by
УНП 102326635
ОКПО 70545011

RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.

Branch of Limited Liability Company
«RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.»
(Republic of Slovenia) in the Republic of Belarus
220123, Minsk, V. Khoruzhey 22, 17
Tel.: +375 17 210 10 07, +375 17 210 10 08
Fax: +375 17 242 46 90
E-mail: ziriko@rikominsk.by
Tax Identification Number 102326635 General
Classifier of Enterprises and Organizations 70545011

14.04.2026 № 1026/26
На № _____ от _____

Филиал Минские кабельные сети
РУП «Минскэнерго»
Республика Беларусь
220012, г. Минск
ул. Академическая, 24
факс: +375 17 218-41-12
E-mail: info@minks.by

копия

УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»
220006, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Ульяновская, 31
факс: +375 17 276-96-15
E-mail: info@mip.by

*О производстве работ
по ПС 110 кВ «Береговая»*


Уважаемый господин Савицкий,

«RIKO, d.o.o.» (Республика Словения) в Республике Беларусь выражает Вам глубокое почтение.

В рамках реализации объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110 кВ Береговая» в ваш адрес было направлено письмо от 13.03.2026 №712/26 «О направлении представителей по ПС 110 кВ «Береговая» для освидетельствования дополнительных работ в виде демонтажа кабельного непроходного железобетонного канала на участке ПК93 кабельных линий 110-1, 110-2 и ПК97 кабельных линий 110-3, 110-4. По результатам осмотра был составлен Акт на дополнительные работы №4 (Приложение)

На основании и вышеизложенного прошу Вас направить в наш адрес сметную документацию на демонтаж непроходного железобетонного кабельного канала и кабельной линии 110кВ для составления дополнительного соглашения на данные работы.

Во избежание срывов сроков по строительству строительной длины №9 кабельной линии 110кВ прошу Вас подтвердить решения, принятые на



А К Т № 4
на дополнительные работы

г. Минск

от " " 20 1

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

1. Заказчика: филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»

2. От проектной организации: УП «Минскинжпроект»


Составили настоящий акт, в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: **ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ". ПС 110КВ "БЕРЕГОВАЯ". 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**, выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в проектно-сметной документации:

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.				Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Смета: 1. 402. ВЫНОС КЛ-10КВ (10-1 - 10-3) (ВЗАМЕН СМ.402 НА СУММУ 25,265 ТЫС.РУБ В ИНВ.19-58249). ИЗМ.1 РАЗР.534-24												
ЖБ-50-10 ДЕМОНТАЖ												
1.	1.	примечани е	ДЕМОНТАЖ КАНАЛА									
2.	2.	Е7-61-3 (78.64 / 70.75)	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЛОТКОВ Кф Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 12.64	100 МЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦ ИИ 0.115	152.01 17.48 К1=1.2 К2=0.3 К3=1.2	5391.6 620.03	5 520.95 634.91 К1=1.2 К2=0.3 К3=1.2	1 214.38 139.65				10 912 1254
3.	3.	Е33-260-2 (78.64 / 70.75)	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	Т 27.42912	0.44 12.07	5.17 141.81	11.02 302.27	3.98 109.17				16 444
4.	4.	С310-35-1 (57.16 / 67.42)	ПЕРЕВОЗКА: 35КМ Кф Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 12.64	Т 27.42912	К1=1.2		К1=1.2			13.10 359.32		13 359
5.	5.	примечани е	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ									
6.	6.	Ц8-184-1 (59.57 / 40.54)	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 110КВ ВЕСОМ 1М ДО 10Г В ЖБ ЛОТКАХ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП 110КВ Кф Демонтаж кабеля и провода К=0, Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 12.64	100 МЗ ФАЗЫ 1.2	100.26 120.31 К1=1.2 К2=0.8	1632.62 1959.14	737.35 884.82 К1=1.2 К2=0.8	132.39 158.87	183.43 220.12	12.74 15.29		2 566 3079
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР					149.86	2720.98	1822.00	407.69	220.12	374.61		5137 2056
Плановая прибыль												1573
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью												8767
ИТОГО прямые затраты по смете ОХР и ОПР					149.86	2720.98	1822.00	407.69	220.12	374.61		5137 2056
Плановая прибыль												1573
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью												8767

Представители

Заказчика: _____

Проектной организации: _____



УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму

8767,87 руб

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: _____

