

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск
e-mail: su173@trest15.by www.trest15.by
тэл. (017) 375-97-45, факс (0172) 375-97-45
р.р ВУ20ВПСВ30121040880169330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su173@trest15.by, www.trest15.by
тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45
р.с ВУ20ВПСВ30121040880169330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665

«24» 04 2026 № 23-01/415
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О выполнении работ
по объекту 18.18

В рамках договора строительного подряда №449 от 26.02.2026г. по объекту 18.18 "Жилой комплекс в районе дер.Колодищи Минского района." 1-я очередь строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога» просим рассмотреть и дать ответ по письму ООО «Агростис» №69 от 23.04.2026г. (договор строительного субподряда №18-03/2026 от 18.03.2026г. с СУ-173 в рамках объекта 18.18).

Приложение: письмо ООО «Агростис» №69 от 23.04.2026г. – 2л. в 1 экз.

Начальник СУ-173
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Д.П. Елизаров

Исп. 01 А.Ю.Абакумов
+375 29 383 22 01



РБ, 220137, г. Минск,
вул. Анаева, д. 84/7, оф. 2-5,
р / з ВУ12UNBS30121327800040000933
у ЗАТ " БСБ банк», г. Минск,
пр-т Пераможцаў, 23/4, код UNBSBY2X,
УНП 192159453, ОКПО 381427485000
тэл / факс: (017) 235-47-40; тэл. (029) 635-84-85
E-mail: landdesign@mail.ru

РБ, 220137, г. Минск,
ул. Аннаева, д.84/7, оф. 2-5,
р/с ВУ12UNBS30121327800040000933
в ЗАО «БСБ банк», г. Минск,
пр-т Победителей, 23/4, код UNBSBY2X,
УНП 192159453, ОКПО 381427485000
тел/факс: (017) 235-47-40; тел. (029) 635-84-85
E-mail: landdesign@mail.ru

№ 69 от 23.04.2026г.
на № _____ от _____

Начальнику управления
СУ-173 ОАО «Трест № 15 Спецстрой»
Елизарову Д.П.

О выполнении работ

Настоящим письмом организация ООО «Агростис», по объекту: **«Жилой комплекс в районе дер. Колодищи Минского района». 1-я очередь строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога»** (далее – объект) (шифр проекта 18.18-ГП) сообщает следующее.

В связи с невозможностью складирования древесины в местах производства работ, после валки и разделки деревьев (ввиду необходимости выполнения работ по срезке грунта, вертикальной планировке, устройству дождевой канализации и т.д.), необходимо выполнять дополнительные объемы работы по трелевке древесины на расстояние до 300м трактором.

В связи с вышесказанным просим включить в сметную документацию (см. №701 на Вырубка деревьев и кустарников изм.4, разр.5-24) следующие дополнительные объемы работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Локальная смета №701. Проект 18.18-ГП		
1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л.с), диаметр стволов до 20 см	шт	10324
2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л.с), диаметр стволов до 30 см	шт	1081
3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л.с), диаметр стволов свыше 30 см	шт	347

С уважением,
Директор



Агунович Р.Г.

Зам. директора по строительству
Розум Дмитрий
80259380688

Утверждаю

«» _____ 2026г.

А К Т №1
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: _____
1.Заказчика Ведущий инженер ОТН по ИО УП «УКС МГИ»- Квяткевич А.А.

2.Подрядчика Зам. директора ООО «Агростис» - Розум Д.А.

3.Проектной организации Главный инженер проекта УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» - Волчек А.С.

составили настоящий акт в нижеследующем:
При производстве работ по объекту «Жилой комплекс в районе дер. Колодищи Минского района». 1-я очередь строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога»

выявлены следующие дополнительные работы, не учтенные в рабочих чертежах и смете, составленной по рабочим чертежам:

№ п/п	Обоснование наименования видов работ и ресурсов	Единица изме-рения Количество	З/плата рабочих	Стоимость единицы измерения/всего, руб.				Общая стоим-ость	Трудо-затра-ты ВСЕГО
				Эксплуатация машин		Материалы			
				ВСЕГО	в т.ч. з/плата	ВСЕГО	в т.ч. транс-порт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н1=65,72,69,89; Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1 Ж1-40. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ.									
1	Е1-192-1 ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М ТРАКТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ	100 ХЛЫСТОВ 103.24	214.14 22107.81	474.94 49032.81	157.33 16242.75			689.08 71140.62	17.210 1776.76
2	Е1-192-2 ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М ТРАКТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 30 СМ	100 ХЛЫСТОВ 10.81	373.28 4035.16	828.15 8952.30	274.33 2965.51			1201.43 12987.46	30.000 324.30
3	Е1-192-3 ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М ТРАКТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ДИАМЕТР СТВОЛОВ СВЫШЕ 30 СМ	100 ХЛЫСТОВ 3.47	606.21 2103.55	1343.03 4660.31	444.89 1543.77			1949.24 6763.86	48.720 169.06
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		28246.52	62645.42	20752.03	0.00	0.00	90891.94	2270.12
	ОХР и ОПР							32201.85	
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							34245.09	
	ИТОГО ПО ПТМ							157338.88	
	ВСЕГО							157338.88	

Причина возникновения дополнительных работ _____

Представители:Заказчика _____

Квяткевич А.А.

:Подрядчика _____

Розум Д.А.

:Проектной организации _____

Волчек А.С.

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму

с оплатой в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты