

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник СУ-173  
 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
 Д.П.Елизаров  
 «04» 05 2026г.

**ПРОТОКОЛ**  
**производственного совещания на объекте:**  
**18.18 "Жилой комплекс в районе дер.Колодищи Минского района. 1-я очередь**  
**строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога»**

От 04.05.2026г. №3

**Присутствовали:**

- от заказчика -  
 от генподрядчика:  
 - ОАО «Трест №15 «Спецстрой»: зам.генерального директора-главный инженер С.И.Зайцев;  
 - СУ-173: зам.главного инженера А.Ю.Абакумов;  
 - УМ-70:  
 - СУ-73:  
 - ООО «Агростис»: зам.директора по строительству Д.А.Розум;  
 от технадзора:

**Повестка дня:**

1. Общие вопросы.
2. Организация работ на объекте и нерешённые вопросы.


**Слушали:** зам.генерального директора-главного инженера ОАО «Трест №15 «Спецстрой» С.И.Зайцева;  
 зам.главного инженера А.Ю.Абакумова

**Р е ш и л и:**

Ответственные	Решение	Срок исполнения
Заказчик	<b><u>УП «УКС Мингорисполкома»</u></b>	
	- передать в установленном порядке изменённые ПСД по разделам ЭС	04.05.2026г. продлено 11.05.2026г.
	- решить вопрос по компенсации затрат по вывозу древесины	04.05.2026г. продлено 11.05.2026г.
	- обозначить срок поставки КТП на объект	04.05.2026г. продлено 11.05.2026г.
Генподрядчик	<b><u>СУ-173, УМ-70, СУ-73</u></b>	
	- обеспечить ограждение выемок, котлованов и траншей	постоянно
	- график производства работ	к 11.05.2026г.
	<b><u>ОАО «Трест №15 «Спецстрой»</u></b>	
	<b><u>СУ-173</u></b>	
	- выполнить обустройство городка согласно ППР	продлено 14.05.2026г.
	- обеспечить бытовые помещения: мебелью, средствами пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи)	продлено 14.05.2026г.
	- обозначить на плане построенные сети маркером	постоянно
	- закупить и установить знаки ограничения скорости	до 18.05.2026г.
	- создать комиссию по учету и оценке древесины	до 11.05.2026г.
	<b><u>УМ-70</u></b>	
	- отметить отсутствие представителя руководства УМ-70 (Г.Ф.Гана)	ПОВТОРНО
	- обеспечить на объекте строительства надлежащие состояние бытовых помещений (подключение, санитарное состояние, внешний вид)	постоянно

	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- обустроить место очистки (мойки) колес	постоянно
	<b><u>СУ-73</u></b>	
	- отметить отсутствие представителя руководства СУ-73	
	- приступить к выполнению работ	с 06.05.2026г.
	<b><u>ООО «Агростис»</u></b>	
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- закончить работу по корчевке пней, вывозу веток, мульчирование	15.05.2026

Заместитель главного инженера СУ-173



А.Ю.Абакумов