

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199**

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

07.05.2026 № 969/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А. К.

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо ООО «СпецтехникаГрупп» №06/05-2 от 06.05.2026г. по объекту «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске под административно-хозяйственное здание».

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и направить в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо ООО «СпецтехникаГрупп» №06/05-2 от 06.05.2026г. (1л.).

С уважением,  
директор филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»

В. А. Борейко

Общество с ограниченной ответственностью «СпецтехникаГрупп»  
Юр. Адрес: 220014, г. Минск, пер. Софьи Ковалевской,62  
Почтовый адрес: 220131, г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51-915  
УНП: 191653391 ОКПО 380591315000  
р\с BY22BELB3012001FRD0010226000, в ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' код BELBBY2X,  
г. Минск, пр. Держинского, 91

№06/05-2  
06 мая 2026г

Филиал СУ №199  
ОАО «Стройтрест №35»

*Дополнительные объемы*

ООО «СпецтехникаГрупп» сообщает Вам, что при производстве демонтажных работ на объекте **«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО,79 В Г. МИНСКЕ ПОД АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ». 1 этап. Снос.»** были выявлены следующие дополнительные объемы:

- 1) Демонтаж деревянных элементов кровли – 34,86 м<sup>2</sup>;
- 2) Демонтаж кровли из асбестоцементных листов – 34,86 м<sup>2</sup>;
- 3) Разработка грунта, вывоз грунта с последующей обратной засыпкой – 27,12 м<sup>3</sup>;
- 4) Разборка бетонных конструкций – 140,1 м<sup>3</sup>;
- 5) Разборка кирпичных конструкций – 259 м<sup>3</sup>.

Главный инженер  
ООО «СпецтехникаГрупп»



П. В. Трушко