

Адміністрацыя Заводскага раёна  
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае  
унітарнае прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»  
(Дзяржаўнае прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»)

ФІЛІАЛ

«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»



Адміністрацыя Заводскага раёна  
г.Мінска

Строительное коммунальное  
унитарное предприятие  
«Трест Минскпромстрой»  
(Государственное предприятие  
«Трест Минскпромстрой»)

ФИЛИАЛ

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь

Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415  
тел./факс (+375 17) 354-67-77

Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.  
р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбербанк» г. Минска, ул.  
Чкалова, 18/1

БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020  
E-mail: su25@minskpromstroy.by

от «19» 05 2026 г., № 01-1933

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора  
- главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

КОПИЯ: Государственное предприятие  
«Трест Минскпромстрой»

### О ходе устранения замечаний

В ответ на Ваш запрос информируем о ходе устранения замечаний собственников объектов долевого строительства по адресу ул. Притыцкого, д. 25 Б (объект «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 4 очередь).

В квартиры №№ 107, 133, 154, 160, 165, 229, 240, 246, 260, 290, 298, 342, 302, 305 доступ (ключи от жильцов) был предоставлен в период с 06.05.2026 по 18.05.2026. Основная часть замечаний устранена, однако в этих жилых помещениях необходимо восстановление оконных изделий (срок изготовления 4 недели).

Учитывая данные обстоятельства, просим согласовать перенос срока устранения замечаний по 19.06.2026.


Дополнительно сообщаем, что до настоящего времени не предоставлен доступ в кв. 326, 168, 241. Также отсутствует информация о наличии

замечаний по квартире № 50 - акт приема-передачи квартиры в наш адрес не поступал.

По встроенному помещению № 13 дефекты полностью устранены, оставшиеся замечания по данному помещению к зоне ответственности генподрядчика не относятся.

Также полностью устранены замечания по кв. №№ 85 и 310, однако жильцы указанных квартир уклоняются от приемки и подписания акта.

Заместитель директора –  
главный инженер



Д.В. Черепнёв