

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000

у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)

тел. Факс (017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

20.05.2026 № 19/03-605

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О дополнительных работах

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» направляет Вам письмо субподрядной организации ОАО «БЕЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» с замечаниями по сметной документации по объекту 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства".

На основании изложенного просим внести изменения в сметную документацию по теплоизоляции газоходов.

Приложение: письмо №02-232 от 18.05.2026г.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82



211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, д. 3, Витебская обл., Республика Беларусь  
УНП 300231809, ОКПО 014186292002

р/с № ВУ97РІСВ30122100381000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №202 г. Полоцка, БИК РІСВВУ2Х  
Тел.: (0214) 55-85-77, 55-85-34, 55-85-27, тел/факс 55-80-02, 55-85-97, e-mail: bti-1954@yandex.by

№ 02-232 от «18» IV 2026 г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному инженеру  
ООО «Евротехпром»  
Бурому Ю.В.

*О дополнительных работах.*

Сообщаем Вам, что при производстве теплоизоляционных работ на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства были выявлены дополнительные работы, не учтенные в проектно-сметной документации.

Фактический объем работ составляет:

ЭЛЕМЕНТЫ	ГАЗОХОДЫ, ММ					
	ГАЗОХОД Ø1020	ГАЗОХОД Ø1020	ГАЗОХОД Ø1020	ГАЗОХОД Ø860		
	РАБОТА, М <sup>2</sup>	РАСХОД СТАЛИ ОЦ ТОЛЩ 0,8 ММ, КГ		РАБОТА, М <sup>2</sup>	РАСХОД СТАЛИ ОЦ ТОЛЩ 0,8 ММ, КГ	
ПРЯМЫЕ	133,20	853,226		16,30	104,411	
ФАСОННЫЕ, В Т.Ч.:						
ДИАФРАГМЫ	5,50	40,757		2,00	14,821	
ТРОЙНИКИ	16,00	118,566		3,00	22,231	
ОТВОДЫ	60,70	449,811		12,40	91,889	
ВСЕГО ПО	215,40	1462,361		33,70	233,352	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАБОТ, М <sup>2</sup>	249,10					
ОБЩИЙ РАСХОД СТАЛИ ОЦ ТОЛЩ 0,8 ММ, КГ	1695,713					

Просим внести соответствующие изменения в сметную документацию.

Директор

А.А. Ковальчук