


	- передать СУ-73 фронт работ для устройства объезда №1 (связь, электрика)	до 26.06.2026г.
	- снять фактическую отметку лотка точки врезки ливневой канализации	до 22.06.2026г.
	- согласовать с ГАИ и другими заинтересованными организациями схему ОДД для устройства объезда №1	до 22.06.2026г.
	- связаться ООО «ПрофиСлав-Строй плюс» для устройства схем ОДД	до 22.06.2026г.
	- подготовить фронт работ по установке бортовых камней дороги ПК34-ПК53.	до 01.07.2026г.
	<u>УМ-70</u>	
	- обеспечить на объекте строительства надлежащие состояние бытовых помещений (подключение, санитарное состояние, внешний вид)	постоянно
	- исключить вынос грязи на проезжую часть (в случае выноса обеспечить очистку проезжей части)	постоянно
	- обустроить место очистки (мойки) колес	постоянно
	- исключить засыпку ливневой канализации грунтом с включениями мусора	постоянно
	<u>СУ-73</u>	
	- выполнить работы по прокладке труб ливневой канализации от К32 для устройства кабельной канализации связи (объезд №1)	до 19.06.2026г.
	- передать объезд №1 под устройство а/б покрытия	до 26.06.2026г.
	<u>ООО «Агростис»</u>	

Заместитель главного инженера СУ-173



А.Ю.Абакумов