



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне №4
(БУ №4 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 3633606, факс(017) 3639055,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su4@trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026900159330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

30.06.2026 № 01/989

на № 18-14/4885 ад 15.06.2026

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление №4
(СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 3633606, факс(017)3639055,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su4@trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026900159330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю директора
КУП «УКС Мингорисполкома»
И.А. Насертдинову

СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду владеет сроками отключения тепловых сетей по всем объектам. Что касается объекта «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2 очередь строительства к 7 июля будет обеспечена готовность к врезке узла и переключению временной тепловой сети.

Ваше утверждение о ведении строительно-монтажных работ по устройству теплотрассы низкими темпами не выдерживает критики. СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» по состоянию на сегодняшний день, без заключённой контрактной цены, по сигнальным чертежам, фактически за свой счёт выполнило порядка 63 процентов теплотрассы! 15.06.2026 года заказчиком выданы чертежи после экспертизы, в которых изменением 2 снято песчаное основание под каналом тепловой сети, с указанием использования местного песчаного грунта, выдана минусовая смета №8016. В связи с изменением №2 раздела КЖ.ТС и фактическим отсутствием местного песка дальнейшее производство работ по строительству канала остановлено, просим отменить данное проектное решение.

Главный инженер

А. С. Панченко