

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора – главный инженер
ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая
компания холдинга «БелОМО»

М.С. Пустаход
«23» июля 2025 г.

Техническое задание

на закупку инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью по объекту:

«Техническая модернизация здания специализированного для производства электротехнического, электронного и оптического оборудования (Производственный корпус № 1, 3-й пролет, цех № 13, в осях 31-39/Г-Ю на отм. -3,600, на отм. +0,000, ригелей 1-го этажа 5-го пролета в осях 54-71/Г-Ж на отм. +4,800), г. Минск, ул.Макаенка, д. 23»

1. Наименование Заказчика:

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23
УНП 100185185, ОКПО 14541426
р/с ВУ56ВР5В 30121030120129330000 в ОАО «Сбер Банк» БИК ВР5ВВУ22Х
адрес банка: 220030 г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

2. Наименование объекта:

«Техническая модернизация здания специализированного для производства электротехнического, электронного и оптического оборудования (Производственный корпус № 1, 3-й пролет, цех № 13, в осях 31-39/Г-Ю на отм. -3,600, на отм. +0,000, ригелей 1-го этажа 5-го пролета в осях 54-71/Г-Ж на отм. +4,800), г. Минск, ул.Макаенка, д. 23»

Адрес объекта: г. Минск, ул. Макаенка, 23

Характеристики здания (предлагаемого объема работ):

Год постройки – 1960
Класс сложности здания (СН 3.02.07-2020) - К-1,
количество надземных этажей - 1-3
высота первого этажа – переменная 3-6 м
объем помещений – 291 345 м3
общая площадь – 56 446,7 м2
физический износ 49%

В конструктивной схеме здание выполнено с неполным каркасом. Несущими элементами являются: фундаменты, колонны, несущие конструкции перекрытия

Фундаменты – ж/бетонный ленточный, столбчатый. Колонны – сборные железобетонные.

Наружные стены – кирпичные

Несущие конструкции перекрытия – ж/б плиты
предлагаемый объем работ – 1-й этаж 3-го пролета в осях 31-39/Г-Ю на отм. -3,600, на отм. +0,000, 1-й этаж 5-го пролета в осях 54-71/Г-Ж на отм. +4,800
Код ОКРБ 74.90.19.200

Технической модернизацией предусматривается:

- привеление плит перекрытий к требуемым нагрузкам по результатам обследования;
 - устройство технологического оборудования для гальванического цинкования стальных деталей ;
 - частичная замена существующих сетей электрооснабжения и освещения;
 - частичная замена существующей системы технологической канализации,
 - частичная замена системы отопления;
 - устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением;
 - текущий ремонт стен, потолков и полов.
- Устройство инженерных систем должно обеспечивать работу комплекса оборудования в соответствии с утвержденным Техническим заданием "На поставку технологического оборудования" от 2024г. (прилагается)

3. Состав строительного проекта:

- Генеральный план и Транспорт (группы или отдельно стоящих жилых и общественных зданий)
- Технологические решения
- Архитектурно-строительные решения
- Инженерное оборудование, сети и системы
- Охрана окружающей среды
- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
- Энергетическая эффективность
- Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий (сооружений)
- Организация строительства
- Смета
- Заверение проектной организации

4. Срок оказания инженерных услуг:

- начало - с момента подписания договора
- окончание - 5 месяцев с момента подписания договора

№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Примечание
1	Разработка предпроектной документации	
1.1.	<i>Сбор исходных данных, разработка и согласование задания на проектирование</i>	
1.1.1.	сбор исходных данных и подготовка необходимых документов для детального обследования объекта	
1.1.2.	организации и проведение процедуры закупки по выбору организации на выполнение детального обследования строительных конструкций и инженерных сетей	
1.1.3.	подготовка проекта договора на выполнение детального обследования, сопровождение его заключения между исполнителем и Заказчиком	
1.1.4.	контроль и сопровождение хода выполнения детального обследования	
1.1.5.	организация проведения инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий	
1.1.6.	контроль за исполнением договоров подряда на выполнение изыскательских работ	
1.1.7.	подготовка документов для подачи в местный исполнительный и распорядительный орган, его структурные подразделения соответствующих документов для получения разрешительной документации на строительство	при необходимости
1.1.8.	подготовка необходимых проектов документов и заключение договоров на подготовку разрешительной документации на строительство с уполномоченными государственными органами и организациями	при необходимости
1.1.9.	сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства и технических требований для безопасной эксплуатации объекта строительства	

2	1.1.10.	получение разрешительной документации, ее анализ и оценка влияния на предварительную стоимость строительства	
	1.1.11.	подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для проектирования объекта	
	1.1.12.	подготовка задания на проектирование совместно с Заказчиком на основании Технического задания на закупку технологического оборудования	
		Организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности	
	2.2.1.	формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности	
	2.2.2.	организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности	
	2.2.3.	проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности	
	2.2.4.	направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности	
	2.2.5.	проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности	
	2.2.6.	подготовка проекта и сопровождение заключения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством	
	2.2.7.	контроль за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ	
	2.2.8.	поступная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование, предпроектной документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе технического условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе проектирования. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства	при необходимости
	2.2.9.	проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг	
	2.2.10.	организация согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями	
3	2.2.11.	организация проведения специальных государственных экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе государственной экологической экспертизы, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, государственной экспертизы энергетической эффективности и др.	
	2.2.12.	организация проведения государственной экспертизы архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очереди строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)	
	2.2.13.	окончательная приемка разработанной проектной документации	
	2.2.14.	организация передачи разработанной проектной документации в республиканский фонд проектной документации в случаях и порядке, установленных законодательством и Заказчику в 5-и экз. на бумажном носителе и 1 экз в формате DWG	
	2.3.	<i>Утверждение проектной документации в установленном порядке</i>	Выполняет Заказчик
	3.1.	Освоение строительной площадки, общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ	
	3.1.1.	формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией	
	3.1.2.	организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией	
	3.1.3.	проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) строительной, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией	

3.1.4.	направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией	
3.1.5.	проведение при необходимости повторной процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией	
3.1.6.	подготовка проекта и сопровождение заключения договора строительного подряда	
3.2.	<i>Организация выноса (переноса) сооруженной взамен сносимых, в том числе смежных объектов</i>	
3.2.1.	обеспечение выполнения работ по отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции	
3.2.2.	организация строительных работ по разборке и (или) сносу зданий, сооружений, демонтажу оборудования, расположенных на предоставленном земельном участке для строительства	
3.2.3.	организация мероприятий по обращению с отходами, образующимися от разборки и (или) сноса зданий, сооружений, конструкций	
3.2.4.	организация строительных работ по возведению участков инженерной и транспортной инфраструктуры, взамен участков, расположенных на предоставленном земельном участке для строительства	
3.3.	<i>Организация геодезических работ</i>	
3.3.1.	организация создания геодезической основы для строительства объекта, приемка и передача ее подрядчику	
3.4.	<i>Организация работ по инженерному обустройству строительной площадки</i>	
3.4.1.	организация инженерного обустройства строительной площадки, в том числе строительство и подключение временных сетей энерго-, тепло-, газооборудования, водопровода, связи и других для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ	
3.4.2.	обеспечение заключения договоров на временное электро- и водоснабжение	При необходимости
3.4.3.	организация возведения временных дорог и сооружений	При необходимости
3.5.	<i>Организация передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства</i>	
3.5.1.	подготовка необходимых документов и выполнение обязанностей по заключенным договорам строительного подряда для передачи подрядчику строительной площадки. Передача подрядчику строительной площадки	
3.6.	<i>Участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательности заказчика, застройщика по заключенным договорам</i>	
3.6.1.	подготовка проектов и заключение договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случаях, предусмотренном законодательством	
3.6.2.	контроль исполнения договора авторского надзора и контроль за ведением журнала авторского надзора	
3.6.3.	подготовка и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством	При необходимости
3.6.4.	подготовка проектов необходимых документов для страхования рисков заказчика, застройщика, вытекающих из заключенных договоров. Страхование рисков заказчика, застройщика	
3.6.5.	передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда	
3.6.6.	обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, в том числе организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий	
3.6.7.	уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний заказчика, застройщика и лиц, осуществляющих надзорные функции	
3.6.8.	организация размещения в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации	
3.6.9.	участие в разработке графика производства работ	

	3.6.10.	осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками	
	3.6.11.	контроль поставок материальных ресурсов на объект строительства в соответствии с графиком производства работ и графиком поставки материальных ресурсов	
	3.6.12.	обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию	
	3.6.13.	организация внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектно документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектно документацию	
	3.6.14.	анализ возникающих организационно-технических проблем, прогноз их влияния на сроки и стоимость строительства объекта	
	3.6.15.	подготовка документов, необходимых для приостановления производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указанных разработчика проектной документации и (или) органом государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам	При необходимости
	3.6.16.	принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, обновление установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии на поднадзорном объекте. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии	
	3.6.17.	проведение организационно-технических мероприятий по консервации объекта строительства в случае принятия решения о консервации в соответствии с законодательством. Проведение периодических осмотров законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности	При необходимости
	3.6.18.	организация приема материальных ресурсов и проверка их качества, в том числе наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество в части обязательств заказчика, застройщика	
	3.6.19.	организация надлежущего хранения материальных ресурсов в части обязательств заказчика, застройщика	
	3.6.20.	своевременная передача подрядчиком материальных ресурсов, поставляемых заказчиком, застройщиком	
	3.6.21.	проведение предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов)	
	3.6.22.	организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ	
	3.6.23.	организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования в соответствии с проектной документацией и программой проведения комплексного опробования оборудования	
	3.6.24.	подготовка документов, необходимых для подключения (присоединения) объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Обеспечение процесса подключения	
	3.7.	<i>Принятие решения о приостановлении строительства в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством</i>	
	3.8.	<i>Принятие решения о консервации незавершенного объекта строительства</i>	
4	4.1.	Осуществление технического надзора за выполнением строительных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством	
5	5.1.	Завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию	
	5.1.1.	организация приема объекта в эксплуатацию	
	5.1.1.1.	определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта	
	5.1.2.	оценка готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества	
	5.1.3.	организация получения положительных заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций, требующих в соответствии с законодательством	
	5.1.4.	организация проведения испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием или тепловизионного обследования в случаях и в порядке, установленных законодательством	

	5.1.5.	организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством		
	5.1.6.	подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню		
	5.1.7.	организация проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, в том числе по его чистой уборке		
	5.1.8.	координация работы приемочной комиссии		
	5.1.9.	подготовка необходимых документов и организация передачи законченных строительством объектов правообладателям		
	5.1.10.	подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении объектов недвижимости, право собственности или иное право на которые принадлежит заказчику, застройщику		
	5.1.11.	подготовка необходимых документов для внесения изменений в Паспорт опасного объекта в Госпромнадзоре.		
	5.2.	<i>Формирование и утверждение состава приемочной комиссии</i>	Выполняет Заказчик	
	5.3.	<i>Утверждение акта приема объекта в эксплуатацию</i>		
6	Финансирование строительства, контроль за расходованием средств, направляемых на его финансирование, учет в строительстве			
	6.1.	<i>Обеспечение финансирования строительства, осуществление контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование, учет затрат заказчика, застройщика</i>		
		6.1.1.	составление и согласование с подрядчиком графика финансирования строительства с разбивкой по источникам	
		6.1.2.	контроль за исполнением графика финансирования строительства	
		6.1.3.	расмотрение представляемых подрядчиками справок, актов выполненных работ, подготовка необходимых замечаний и предложений исходя из условий заключенных договоров, в том числе проверка правильности расчета стоимости товаров, работ, услуг. Контроль за использованием выданных авансов (целевых и текущих)	
		6.1.4.	подготовка экономических обоснований необходимости дополнительных затрат, в том числе за счет средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией	
		6.1.5.	проверка предъявленных в адрес заказчика, застройщика финансово экономических документов для выплаты неустойки и возмещения убытков другим участникам строительной деятельности в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком, застройщиком обязательств по заключенным договорам	
		6.1.6.	подготовка проектов финансово экономических документов для предъявления претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем исполнении ими договорных обязательств	
		6.1.7.	контроль фактической стоимости строительства с учетом средств, предусмотренных в сметной документации	
		6.1.8.	подготовка и предоставление необходимой статистической отчетности согласно действующему законодательству	
		6.1.9.	формирование данных о затратах на строительство объектов и передача указанных затрат кандидатам в правообладатели на построенные объекты	
		6.2.	<i>Обеспечение своевременных платежей за выполненные и принимаемые работы, услуги, носимые товары, оплата предусмотренных законодательством комиссионных выплат, счетов и отчислений, начисленной неустойки и возмещение убытков</i>	Выполняет Заказчик
		7	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством объектов	
7.1.	<i>Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством объектов</i>			
	7.1.1.		организация предоставления правообладателям в отношении созданных объектов недвижимости всей необходимой информации об объекте, в том числе о правилах эксплуатации объекта, гарантийных обязательствах подрядчика, сроках эксплуатации объекта, разработчиках проектной документации, субподрядчиках, принимавших участие в разработке проектной документации и строительстве объекта	
	7.1.2.		организация процесса исполнения обоснованных требований правообладателей в отношении созданных объектов недвижимости, связанных с ненадлежащим качеством строительства объекта в период гарантийного срока	
7.1.3.	осуществление контроля за соблюдением подрядчиками своих обязательств в период действия гарантийного срока			

8		Участник должен предоставить следующие документы
8.1.1.	наличие аттестата соответствия (не менее II-й категории), дающего право осуществлять деятельность по предмету заказа, выданного в установленном порядке	
8.1.2.	подтвердить наличие работников инженерной организации, привлечаемых для оказания инженерных услуг и их профессионально-квалификационный состав (с указанием времени работы инженером или в инженерной организации и их специализации, наличия квалификационных аттестатов, выданных в установленном порядке. Количество руководителей проекта - не менее 3-х, количество инженеров, осуществляющих технический надзор за строительством - не менее 3-х по каждой специализации);	
8.1.3.	подтвердить наличие материально-технической и информационной базы, лицензионного программного обеспечения;	
8.1.4.	наличие у участника опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых по виду и объему, подтвержденного в порядке, установленном организатором подрядных работ;	
8.1.5.	подтвердить сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде оказания инженерных услуг в строительстве и осуществлении строительной деятельности;	
8.1.6.	подтвердить деловую репутацию участника (отзывы заказчиков по работам за последние три года, отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором);	
8.1.7.	производственно-технический потенциал участника (наличие или возможность аренды (с документальным подтверждением) требуемых основных средств, в том числе специального оборудования (машин и механизмов), их состояние, использование прогрессивных технологий и другое;	
8.1.8.	наличие в случаях, установленных законодательством, декларации о соответствии или сертификата соответствия работ либо заявление об отсутствии законодательно установленных требований о наличии декларации о соответствии или сертификата соответствия работ;	
8.1.9.	сведения о наличии уникальных и представительских объектов, по которым оказаны услуги за последние три года.	
8.1.10.	сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности (документальное подтверждение – копии документов, при отсутствии изменений письменно подтвердить);	
8.1.11.	информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года (оформляется в виде справки, подписанной участником, с приложением соответствующих копий решений хозяйственного и арбитражного судов, при отсутствии письменно подтвердить)	
8.1.12.	бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году проведения переговоров, а также бухгалтерская справка о задолженности по платежам в бюджет (электронный вид) по состоянию на дату подачи конкурсной документации; справка о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором он обслуживается. В случае необходимости организатор подрядных работ вправе запросить у участников расшифровку по статьям бухгалтерской отчетности	
8.1.13.	копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему	
8.1.14.	перечень аффилированных лиц	
8.1.15.	информация о конечном бенефициаре	
		Требования к инженерной организации
9.1.1.	Участник закупки инженерная организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Республики Беларусь к лицам, осуществляющим инженерные услуги, являющиеся предметом закупки, в том числе:	
9.1.2.	обладать необходимыми аттестатами, свидетельствами, сертификатами или лицензиями на право оказания услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и являющихся предметом заключаемого договора.	
9		

	<p>участником закупки не может быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо; - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в стадии прекращения деятельности), в том числе признанное (признанный) в установленном порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации; - лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам товаров (работ, услуг) за счет собственных 	
--	--	--


Организация и проведение на основании утвержденного технического задания Заказчика процедура закупки по выбору подрядных организаций для осуществления деятельности по Объекту осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 "О совершенствовании отношений в области закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств" и Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", утвержденным приказом генерального директора от 11.06.2025 № 270 "О закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств".

Цена предложения участника закупки должна подтверждаться расчетами (сметами, калькуляциями), составленными с учетом требований указанных о порядке определения стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика. № 124 «Об определении стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика».

Порядок платежей по договору на оказание инженерных услуг: оплата заказчиком оказанных инженерных услуг производится в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг.

Составил:

И.о. начальника
ПСП-60



А.В. Мовлян

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера по ремонту и эксплуатации технологического и энергетического оборудования и строительству



А.В. Мезин