КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
ул. Радиальная, 17, 220070, г.Минск
тел.: 296 13 52, ф.: 319 44 95 umis@udms.by
30.10.24 № 19/8-3365

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бабарико А.К.

Об информировании

В ответ на Ваше письмо от 16.10.2024 № 18-15/9269 УМиСР Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег». 1 очередь строительства. Инженерные сети в границах Ул. Проектируемая №7–ЛР2 - проезд Проектируемый № 1 - проезд Проектируемой № 2» 2 пусковой комплекс» сообщает, что в настоящее время отсутствует возможность завершить пуско-наладочные работы системы АСКУЭ КНС и соответственно передать данное оборудование на баланс УП «Минскводоканал» в связи с отсутствием напряжения на втором вводе вводного устройства.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в решении данного вопроса.

Заместитель начальника управления-
Главный инженер В.Н. Марковец

19/8 Гришан
24.10.2024 Письма