Комплексный План мероприятий 
транспортного обеспечения микрорайона «Северный Берег»

	1 этап (краткосрочная перспектива, 2024 год, в том числе выполненные мероприятия)

	№
	Мероприятие
	Ожидаемый эффект
	Исполнитель

	1.
	Уличная сеть в границах жилого района «Северный Берег» и на связях с магистральной сетью города

	1.1
	Реконструкция существующего участка 
и строительство продления ул. Будславской
	Транспортное обслуживание новых жилых домов общественным пассажирским транспортом 
	УП «УКС Мингорисполкома» (участок от ул.Проектируемая №7 до ул.Проектируемой №9 - июль 2024 г.  ввод в эксплуатацию)
ГП «Гордорстрой»
ГПО «Минскстрой» (участок от ул.Проектируемой №9  до ул.П.Меделки)

	1.2
	Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию:
- ул.Проектируемая №4 (от ул.Проектируемой №1 до ул. Проектируемой №7);
- ул. Проектируемая №5;
 - ул.Проектируемая №6 (от ул.Проектируемая №7 до ул.Проектируемой №9); 
- ул.Проектируемая №3 и ул.Павлины Медёлки до ул.Проектируемой №9;
- ул.Проектируемая №9;
- продление ул.Карастояновой 
(от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6);
- ул. Проектируемая №7 (от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6).
	Транспортное обеспечение микрорайона «Северный Берег»
	УП «УКС Мингорисполкома»,
ГПО «Минскстрой»

	2.
	Сопутствующие мероприятия

	2.1 
	Текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия ул. Пригородной, пер.Червякова

	Снятие избыточной транспортной нагрузки с проблемного перекрёстка Долгиновский тракт – ул. Орловская 
за счёт реализации альтернативного маршрута проезда
	ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома»

	2.2
	Организация маршрутов пассажирского транспорта для связи жилого района «Северный Берег» с метрополитеном и центральной частью Минска
	Транспортное обслуживание жилого района «Северный берег» общественным пассажирским транспортом

	ГП «Столичный транспорт 
и связь»

	2 этап (среднесрочная перспектива, 2025-2027 гг.)


	3
	Ул. Орловская, ул.Сурганова

	3.1
	Организация левопоротных карманов 
на пересечении с ул.Гая, ул.Азизова
	Повышение безопасности движения 
на перекрёстках, повышение пропускной способности 
ул. Орловской.
	ГП «Гордорстрой»
УП «Минскинжпроект»
УГАИ ГУВД Мингорисполкома


	3.2
	Увеличение левоповоротного кармана 
на пересечении ул.Сурганова с ул.Л.Беды 
	Повышение безопасности 
на перекрестках, повышение пропускной способности
	ГП «Гордорстрой» * (в случае необходимости выполнения ПИР и СМР)
ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома» * (в случае возможности выполнения работ в рамках текущего ремонта)
УП «Минскинжпроект»
УГАИ ГУВД Мингорисполкома


	4
	Долгиновский тракт

	4.1
	Обустройство временного остановочного пункта маршрутного пассажирского транспорта на месте существующей приуличной парковки возле магазина «Щедрый» по адресу Долгиновский тракт, 30
	Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности в зоне размещения остановочного пункта
	ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома» * (в случае возможности выполнения работ в рамках текущего ремонта)
ГП «Гордорстрой» * (в случае необходимости выполнения ПИР и СМР)
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ГП «Столичный транспорт и связь»
ГП «Минсктранс»
УП «Минскинжпроект»

	4.3
	Строительство единого светофорного объекта 
на пересечении Долгиновский тракт – 
пер.Червякова и Долгиновский тракт – 
ул. Пригородная
	Повышение безопасности дорожного движения на рядом расположенных перекрёстках, организация альтернативного объезда проблемного перекрёстка Долгиновский тракт – 
ул. Орловская.
	ГУВД Мингорисполкома

	4.4
	Реконструкция трамвайных путей 
по ул.Даумана и Старовиленскому тракту 
от пр.Машерова  до ул.Осипенко
	Обеспечение транспортного обслуживания населения крупного жилого образования.
	ГП «Гордорстрой»
ГП «Минсктранс»


	5
	Ул. Лилии Карастояновой

	5.1
	Строительство продления ул. Карастояновой 
от ул. Некрасова до ул.Проектируемая №6.
	Транспортное обеспечение микрорайона «Северный Берег», повышение пропускной способности. 

	УП «УКС Мингорисполкома»

	5.2

	Реконструкция ул. Карастояновой на участке 
от ул.Орловской до ул.Некрасова в г.Минске
	
	ГП «Гордорстрой»

	5.3
	Устройство транспортной развязки 
на пересечении ул.Карастояновой с МКАД 
в г.Минске
	
	

	6.
	Долгиновский тракт

	6.1
	[bookmark: _GoBack]Реконструкция Долгиновского тракта 
от пер. Червякова до ул. Орловской в г.Минске 
(по трассе существующего Старовиленского тракта)
	Повышение пропускной способности
	ГП «Гордорстрой»

	7
	Сопутствующие мероприятия

	7.1
	Перенос ДС «Карастояновой» и пригородной автостанции на площадку по ул. Кульман
	Обеспечение транспортного обслуживания жилого района «Северный Берег» за счёт реализации участка продления ул. Карастояновой до МКАД.
	ГП «Гордорстрой»
ГП «Минсктранс»

	8
	Уличная сеть в границах жилого района «Северный Берег» и на связях с магистральной сетью города

	8.1
	Строительство третьего транспортного кольца 
(от ул. Карастояновой до ул. Проектируемой №10)
	Транспортное обеспечение микрорайона «Северный Берег», повышение пропускной способности
	УП «УКС Мингорисполкома»
ГП «Гордорстрой»


	8.2
	Строительство ул. Проектируемой №3 
(от ул. Проектируемой №6 до третьего транспортного кольца)
	
	

	8.3
	Строительство ул. Проектируемой №4 
до Долгиновского тракта
	
	

	8.4
	Строительство ул. Проектируемой №17 
(от Долгиновского тракта до ул. Проектируемой №27)
	
	

	8.5
	Строительство ул. Проектируемой №8 
(от ул. Карастояновой до Долгиновского тракта)
	
	

	8.6
	Строительство ул. Проектируемой №27 
(от третьего транспортного кольца до пер. Ермака)
	
	

		8.7
	Строительство ул. Проектируемой №39 
на участке от ул. Карастояновой 
до Нововиленской  (по трассе ул. Пригородной)
	
	

	9
	Маршрутный пассажирский транспорт

	9.1
	Строительство диспетчерской станции 
(ДС «Северный Берег») и обустройство 
ее зарядными комплексами для зарядки электробусов
	Организация работы новых маршрутов по ул. Карастояновой и новому участку Старовиленского тракта 
«ДС Северный Берег – 
РК Академическая» и «ДС Северный Берег – ст.м. Пушкинская» 
с использованием экологически чистых видов транспорта. Повышение статуса ОПТ за счёт новых и более коротких маршрутов на связях комплекса «Северный Берег» 
с метрополитеном и центральной частью г. Минска.
	УП «УКС Мингорисполкома»

	9.2
	Приобретение 16 ед. электробусов
	
	Главное финансовое управление Мингорисполкома
Комитет экономики Мингорисполкома 
ГП «Минсктранс»

	3 этап (долгосрочная перспектива, после 2027 г.) 


	10.
	Строительство и реконструкция магистральной 
и местной улично-дорожной сети, запуск новых маршрутов пассажирского транспорта 
в соответствии с планами реализации застройки комплекса «Северный берег», внедрение подсистем интеллектуальной транспортной системы на новых участках улично-дорожной сети проектируемого комплекса и на связях 
с другой городской территорией, в том числе:
- реконструкция ул. Нововиленской 
с модернизацией пересечения ул. Нововиленская – ул. Орловская;
-реконструкция ул.М.Богдановича на участке 
от ул.Некрасова до ул.Широкая;
- строительство транспортной развязки МКАД – ул. Проектируемая (на продлении 
ул. Нововиленской);
- строительство 3-го транспортного кольца 
с выходами на ул. Максима Богдановича - Логойский тракт и просп. Победителей;
- организация подвозящих маршрутов к новым станциям 3-й линии метрополитена «Парк Дружбы Народов», «Переспа», «Зелёный Луг»;
- устройство заездных карманов 
на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств. Обособление первых полос для движения маршрутных транспортных средств, коммунальной и спец. техники на ул.Орловской (на участке от ул.Нововиленской до ул. Карастаяновой)
- приобретение нового подвижного состава;
- прочие мероприятия, в том числе, строительство улично-дорожной сети и сети маршрутного пассажирского транспорта, предусмотренные 
в рамках развития транспортной инфраструктуры комплекса «Северный Берег».
	Обеспечение транспортного обслуживания населения крупного жилого образования.
	Коммунальные службы Мингорисполкома
ГП «Гордорстрой»
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ГП «Столичный транспорт и связь»
ГП «Минсктранс»
ГПО «Горремавтодор Мингориспролкома»
УП «Минскинжпроект»



	Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома
	
	В.В.Гутько

	ГПО Горремавтодор Мингорисполкома
	
	М.Е.Белоус

	УГАИ ГУВД Мингорисполкома
	
	С.В.Бабич

	УП «УКС Мингорисполкома»
	
	А.К.Бобарико

	УП «Минскградо»
	
	О.М.Верамей

	УП «Минскинжпроект»
	
	А.П.Говорко

	УП «Минскметропроект»
	
	М.В.Рудько

	ГПО «Минскстрой»
	
	А.А.Терехов

	ГП «Гордорстрой»
	
	С.П.Панев

	ГП «Столичный транспорт и связь»
ГП «Минсктранс»
	
	Ю.С.Супранович
О.А.Дзюбенко



