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//Цот J//"( ,rf ,Щиректору КУП <Управление

капитtUIьного строительства

Мингорисполкома)
Бобарико А.К.

О внесении изменений в ПСЩ

Настоящим ЗАО (ПМК-55> сообщает Вам, что в рамках реаJIизации объекта:

<!ошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска> Вам были

направлены письма исх. Ns775 от 19.08,2024, исх. Jф 1058 от 06.|2.2024 с просьбой
внести изменения в проектно-сметную документацию в соответствии с закупленным
оборудованием и материалами.

По состоянию на текущий момент изменения не были внесены, что не позволяет

своевроменно сдать сети газтеплоэнергонадзору и начать производство отделочных

работ (ввиду отсутствия отопления).

На основании изложенного просим Вас в кратчайшие сроки внести изменения в

проектно-сметную документацию для предотвращения срыва срока сдачи объекта в

эксплуатацию.
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.Щиректор К.Н.Черменская


