
П Р О Т О К О Л №12
Производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
18.02.2024 г.



     



                                 г. Минск
Присутствовали:
УКС Мингорисполкома+эксплуатирующая организация:
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             
Богомолов Алексей Юрьевич                                                                     -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                             - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                            -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
УП «Минскпроект»

Магова Елизавета Леонидовна                                                                  - зам. главного инженера
Скоробогатая Ирина Андреевна                                                                 -ГАП

Хамлова Светлана Викторовна                                                                  -ГИП
Разумов Сергей Александрович                                                                  -главный специалист
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                 -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                            -главный инженер СУ-94
Каминский Роман Николаевич                                                                        -производитель работ СУ-94
Жуковский Алексей Владимирович                                                                 -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                             -главный инженер УВСР
Воронюк Владимир Иванович                                                                          -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей                                                                                             -зам по производству УСР
Радыно Геннадий Марьянович                                                                         -начальник СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                    -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





       -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Войцеховский Олег Станиславович                                                                -директор
ООО «НикпаСтрой»
Чернецкий Андрей Николаевич                                                                         - директор
ООО «Тессар М»

Кацубо Андрей Леонидович                                                                                -директор
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
Повестка дня:
КУП «УКС Минсгорисполкома»
1. Предоставить технические характеристики электромеханических защелок для системы СКУД.

2. Выполнить поставку оборудования ИТП согласно графику.

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
1. Проработать проектную документацию по теплотрассе.              
срок 25.02.2025г.
2. Организовать вывоз металлолома с объекта (3 рейса)                      
срок 21.02.2025г.
УП «Минскпроект»
1. Выдать изменения по несоответствию фактических и проектных отметок подвала (после предоставления исполнительных съемок подвала).
2.  Выдать проектное решение по резке нижней части перрона для монтажа витражей. 

3. Выдать изменение в ПОС по включению механизмов для демонтажа существующих конструкций потолка и устройству усилений несущих элементов здания согласно ППР. (после доработки ППР)
4. Рассмотреть возможность включения в ПСД затраты по испытанию шпренгельных затяжек перронов и двускатных балок.
5. Выдать проектное решение по защите сохраняемых конструкций.  срок 19.02.2025г.
6. Включить в ПСД доп. объемы по устройству кровли из полистиролбетона согласно исполнительным съемкам.                                                                        срок 19.02.2025г.
7.  Привести в соответствие раздел АР.Д согласно фактическим схем разборки конструкций. Подготовить сопоставительную ведомость по основным видам демонтажных работ.                                                                                срок до 19.02.2025г.
8. Дать разъяснение по демонтажу штукатурки стен                            срок до 19.02.2025г.
9. Выдать ПСД по демонтажу существующего лифта в осях 2-3/Г-Д. (препятствует монтажу систем вентиляции и устройству проемов прохода коммуникаций. 
                                                                                                                     срок 13.02.2025г.
10. Выдать решение по устройству проема по оси 7/В-Г (1 этаж).        срок 14.02.2025г.
11. Отсутствует крепление и стыковка профильного листа (тип кровли 6-6).

12. Откорректировать проектное решение по тамбурной перегородке в осях 1-5/В.
                                                                                                                     срок 19.02.2025г.
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
(выполнение на февраль 6 тыс. руб.)

1. 
Выполнить монтаж колодцев сетей К2, К1, В1 и передать фронт работ УВСР.  
Срок 21.02.2025
2. Вывезти отходы от разборки дорожных одеж                               срок до 19.02.2025г.
УМ-1 ОАО «Стройтрест №1»
(выполнение на февраль 2тыс. руб.)
1. Предоставить протоколы уплотнения и подписанные заказчиком акты на освидетельствование скрытых работ по крыльцам Кр2, Кр8, Кр3. Повторно.
                                                                                                                      срок до 19.02.2025г.
2. Выполнить обратную засыпку сетей К2, К1, В1                             срок до 21.02.2025г. 

ООО «Никпа-Строй»
(выполнение на февраль 146 тыс. руб.)

1. Выполнить устройство кровли перрона в осях 22/1 – 22/7/В-Ж, предъявить техническому надзору 

                                                         срок до 25.02.2025г.

2. Завершить устройство верхнего слоя водоизоляционного ковра на кровле в осях 18-22/7 / В-Ж.                                                                                                  срок 10.03.2025г. 

УВСР ОАО «Стройтрест №1»

(выполнение на февраль 192 тыс. руб.)

1. Разобраться с трубной разводкой сетей отопления в конструкции пола (2-3 этажи)                                    
                                                                                                                срок до 20.02.2025г.

2. Предоставить график производства работ по монтажу систем вентиляции. Повторно.                                                                                                  срок 19.02.2025г.
3. Приступить к устройству системы отопления в подпольном канале
                                                                                                                     срок 19.02.2025г.
4. Выполнить ливневую канализацию в осях 1/1 -4/В-Ж.                      срок до 19.02.2025г.
в осях 18 -22//В-Ж.                     срок до 20.02.2025г.

5. Обеспечить выполнение СМР за февраль 2025 г. на сумму 192 тыс. руб., предоставить график на включенные виды работ.

УСР ОАО «Стройтрест №1»
 (выполнение на февраль 116 тыс. руб.)
1. Приступить к черновым разводкам электрических сетей (стены, полы) в осях 1-5/В-Ж.                                                                                                                 срок 19.02.2025г.

2. Обеспечить выполнение СМР за февраль 2025 г. на сумму 116 тыс. руб. предоставить график на включенные виды работ.

ОДО «АверсСтан»

(выполнение на февраль 100 тыс. руб.)

1. Выполнить торкретирование стен лестничных клеток. 

– в осях 2-3/В-Г                                                                                      срок до 22.02.2025г.

– в осях 20-21/В-Г                                                                                  срок до 27.02.2025г.
ООО «Ранн Билдинг»
(выполнение на февраль 1300 тыс. руб.)

1. Предоставить согласованный в установленном порядке комплект КМД на монтаж витражей в осях 1-12/А-Ж                                                                       срок 28.02.2025г.
2. Завершить монтаж витражей (с остеклением) в осях 1/1-4/В-Ж, каркаса витражей в осях 19-22/7-В-Ж                                                                                срок до 13.02.2025г.
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1»
1. Предоставить локальный график производства работ по утеплению фасада. 
                                                                                                             срок – до 25.02.2025г.  

2. Предоставить график по устройству черновых полов в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж

                                                                                                               срок до 19.02.2025г.
3. Приступить к утеплению фасада.                                                      срок с 15.03.2025г.

4. Проработать график СУ-4 по благоустройству, увязать с фасадными работами
                                                                                                                   срок 25.02.2025г.

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 

(выполнение на февраль 606 тыс. руб.)
1. Выполнить черновые полы в подвале в осях 18-22/В-Ж.                       срок 25.02.2025г.
2. Просверлить отверстия в существующих стенах под сети канализации К2, В1. 

                                                                                                            срок – до 20.02.2025г.
3. Завершить кровлю в полном объеме по перрону в о.1/1-4/В-Ж     срок - до 20.02.2025г.
4. Отработать вопрос по установке лесов и передаче фронта работ под торкретирование пилонов ОДО «АверсСтан»                             срок -  до 01.03.2025г.
5. Подготовить помещение ИТП для монтажа оборудования. 
          срок до 25.02.2025г.
6. Передать в полном объеме по акту фронт работ под установку витражей в осях 18-22/7/В-Ж.                                                                                         срок до 18.02.2025г. 
7. Выполнить кладку перегородок их штучных материалов в осях 1-8/В-Ж для передачи фронта работ под электромонтаж.                                                      срок 25.02.2025г. 
8. Оформить акты С-14 для обеспечения вывоза металлолома с объекта строительства.                                                                                         срок 20.02.2025г.

9. Устранить вопросы по качеству выполненных работ согласно акту о браке №1,2.    

                                                                                                                     срок 25.02.2025г.

10. Выполнить исполнительную съемку по толщине штукатурного слоя в ИТП             
                                                                                                                     срок 20.02.2025г.

