
П Р О Т О К О Л №13
Производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
25.02.2024 г.



     



                                 г. Минск
Присутствовали:
УКС Мингорисполкома+эксплуатирующая организация:
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             
Богомолов Алексей Юрьевич                                                                     -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                             - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                            -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
УП «Минскпроект»

Магова Елизавета Леонидовна                                                                  - зам. главного инженера
Скоробогатая Ирина Андреевна                                                                 -ГАП

Хамлова Светлана Викторовна                                                                  -ГИП
Разумов Сергей Александрович                                                                  -главный специалист
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                 -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                            -главный инженер СУ-94
Каминский Роман Николаевич                                                                        -производитель работ СУ-94
Жуковский Алексей Владимирович                                                                 -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                             -главный инженер УВСР
Воронюк Владимир Иванович                                                                          -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей                                                                                             -зам по производству УСР
Радыно Геннадий Марьянович                                                                         -начальник СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                    -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





       -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Войцеховский Олег Станиславович                                                                -директор
ООО «НикпаСтрой»
Чернецкий Андрей Николаевич                                                                         - директор
ООО «Тессар М»

Кацубо Андрей Леонидович                                                                                -директор
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
Повестка дня:
КУП «УКС Минсгорисполкома»
1. Предоставить технические характеристики электромеханических защелок для системы СКУД.

2. Выполнить поставку оборудования ИТП согласно графику.

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
1. Проработать проектную документацию по теплотрассе.              
Срок 04.03.2025г.
УП «Минскпроект»
1. Выдать проектное решение по сбивке существующей штукатурки.
2.  Выдать проектное решение по внутренней стороне декоративного карниза (примыкание кровли к парапету). 

3. Включить в ПОС механизмы для демонтажа существующих конструкций потолка и устройству усилений несущих элементов здания согласно ППР. 
4. Рассмотреть возможность включения в ПСД затраты по испытанию шпренгельных затяжек перронов и двускатных балок.
5. Выдать проектное решение по сопряжению кровли тип 6 и тип 5(сечение 3-3)
6. Выдать ПСД на демонтаж и крепление декоративного карниза в осях 5-6/Б-В (под устройство лифтовой шахты)
7.  Привести в соответствие раздел АР.Д согласно фактическим схем разборки конструкций. Подготовить сопоставительную ведомость по основным видам демонтажных работ.                                                                               
8. Выдать проектное решение по существующим подпольным каналам (трубная разводка отопления) в осях 10-13/Ж-И.
9. Выдать проектное решение по тамбурным перегородкам в осях 1/5-1/6 / В-Г, 22/2-22/3 / В-Г (примыкание фахверковых стоек к витражам)
10. Выдать проектное решение по устройству проема по оси 7/В-Г (1 этаж).    
11. Откорректировать проектное решение по отметкам полов подвала.
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
1. Приступить к разборке покрытий в осях 13-22/А-В                
Срок с 03.03.2025
УМ-1 ОАО «Стройтрест №1»
1. Предоставить протоколы уплотнения и подписанные заказчиком акты на освидетельствование скрытых работ по крыльцам Кр2, Кр8, Кр3. (Повторно 3 раз)
                                                                                                                      срок до 26.02.2025г.
2. Предоставить протоколы уплотнения и подписанные заказчиком акты на освидетельствование скрытых работ на обратную засыпку сетей К2, К1, В1                                      срок до 26.02.2025г.
ООО «Никпа-Строй»
1. Выполнить устройство кровли перрона в осях 22/1 – 22/7/В-Ж, предъявить техническому надзору 

                                                         срок до 28.02.2025г.

2. Завершить устройство верхнего слоя водоизоляционного ковра на кровле в осях 18-22/7 / В-Ж.                                                                                             срок до 10.03.2025г. 

УВСР ОАО «Стройтрест №1»

1. Проработать с проектным институтом устройству трубной разводки системы отопления в существующих подпольных  каналах (их отсутствие)   срок 04.03.2025г.

2. Выполнить ливневую канализацию в осях 1/1 -4/В-Ж (повторно)   срок до 25.02.2025г.
в осях 18 -22/В-Ж (повторно)   срок до 04.03.2025г.

                                                          в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж         срок до 09.03.2025г.
3. Проработать устройство трубной разводки системы отопления в конструкции полов (левый и правый пероны) с учетом завершения работ в марте 2025г                                        срок до 04.03.2025г.
                   УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой»
1. Выполнить  черновые разводки электрических  и слаботочных сетей (стены, полы):
                         в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон)                               срок до 15.03.2025г
                        в осях 19-22/7 / В-Ж (правый перон)                          срок до 30.03.2025г

                       3 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 10.03.2025г

                       2 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 20.03.2025г
                                              1 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 30.03.2025г
ОДО «АверсСтан»
1. Выполнить торкретирование стен лестничных клеток. 

– в осях 2-3/В-Г                                                                                      срок до 28.02.2025г.

– в осях 20-21/В-Г                                                                                  срок до 08.03.2025г.
ООО «Ранн Билдинг»
1. Предоставить согласованный в установленном порядке комплект КМД на монтаж витражей в осях 1-12/А-Ж                                                                       срок 28.02.2025г.
2. Завершить монтаж витражей (с остеклением) в осях 1/1-4/В-Ж     срок 28.02.2025г
3.  Завершить каркас витражей в осях 19-22/7-В-Ж                                 срок 28.02.2025г
                                                             с остеклением                                срок 15.03.2025г
4. Завершить каркас витражей в осях 1-5/В-Ж (1-3 этажи)                  срок 10.03.2025г
                                                            с остеклением                                срок 20.03.2025г

5. Завершить каркас витражей в осях 18-22/В-Ж (1-3 этажи)              срок 20.03.2025г
                                                            с остеклением                                срок 30.03.2025г
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1»
1. Предоставить локальный график производства работ по утеплению фасада. 
                                                                                                                    срок  04.03.2025г.  

2. Приступить к устройству черновых полов 3 этажа в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж (админ.часть)                                                                                           срок  19.02.2025г.
3. Приступить к устройству черновых полов в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон)      
                                                                                                                    срок 10.03.2025г.                                          
4. Приступить к утеплению фасада.                                                        срок 15.03.2025г.

5. Проработать график СУ-4 по благоустройству, увязать с фасадными работами
                                                                                                                   срок 04.03.2025г.

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 
1. Выполнить черновые полы в подвале в осях 18-22/В-Ж.                       срок 28.02.2025г.
2. Подготовить помещение ИТП и венткамер для монтажа оборудования. 
          срок до 15.03.2025г 
3. Выполнить кладку перегородок их штучных материалов в осях 1-8/В-Ж для передачи фронта работ под электромонтаж.                                                      срок 28.02.2025г. 
4. Оформить акты С-14 для обеспечения вывоза металлолома с объекта строительства.                                                                                         срок 28.02.2025г.

5. Устранить вопросы по качеству выполненных работ согласно акту о браке №1,2.    

                                                                                                                     срок 28.02.2025г.

6. Передать фронт работ под устройство черновых полов в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон), 1-5/В-Ж и 18-22/В-Ж 3-го этажа (админ.часть)                     срок 10.03.2025г.

