
П Р О Т О К О Л №13
Производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
04.03.2024 г.



     



                                 г. Минск
Присутствовали:
УКС Мингорисполкома+эксплуатирующая организация:
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             
Богомолов Алексей Юрьевич                                                                     -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                             - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                            -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
УП «Минскпроект»

Магова Елизавета Леонидовна                                                                  - зам. главного инженера
Скоробогатая Ирина Андреевна                                                                 -ГАП

Хамлова Светлана Викторовна                                                                  -ГИП
Разумов Сергей Александрович                                                                  -главный специалист
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                 -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                            -главный инженер СУ-94
Каминский Роман Николаевич                                                                        -производитель работ СУ-94
Жуковский Алексей Владимирович                                                                 -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                             -главный инженер УВСР
Воронюк Владимир Иванович                                                                          -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей                                                                                             -зам по производству УСР
Радыно Геннадий Марьянович                                                                         -начальник СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                    -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





       -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Войцеховский Олег Станиславович                                                                -директор
ООО «НикпаСтрой»
Чернецкий Андрей Николаевич                                                                         - директор
ООО «Тессар М»

Кацубо Андрей Леонидович                                                                                -директор
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
Повестка дня:
КУП «УКС Минсгорисполкома»
1. Предоставить технические характеристики электромеханических защелок для системы СКУД.

2. Выполнить поставку оборудования ИТП согласно графику.

3. Принять решение по дизайнпроекту.

4. Принять решение по существующей теплотрассе.

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
1. Проработать проектную документацию по теплотрассе.              
Срок 04.03.2025г.
УП «Минскпроект»
1. Выдать проектное решение по сбивке существующей штукатурки.
2.  Выдать проектное решение по внутренней стороне декоративного карниза (примыкание кровли к парапету). 

3. Включить в ПОС механизмы для демонтажа существующих конструкций потолка и устройству усилений несущих элементов здания согласно ППР. 
4. Рассмотреть возможность включения в ПСД затраты по испытанию шпренгельных затяжек перронов и двускатных балок.
5. Выдать проектное решение по сопряжению кровли тип 6 и тип 5(сечение 3-3)
6. Выдать ПСД на демонтаж и крепление декоративного карниза в осях 5-6/Б-В (под устройство лифтовой шахты)
7.  Привести в соответствие раздел АР.Д согласно фактическим схем разборки конструкций. Подготовить сопоставительную ведомость по основным видам демонтажных работ.                                                                               
8. Выдать проектное решение по существующим подпольным каналам (трубная разводка отопления) в осях 10-13/Ж-И.
9. Выдать проектное решение по тамбурным перегородкам в осях 1/5-1/6 / В-Г, 22/2-22/3 / В-Г (примыкание фахверковых стоек к витражам)
10. Выдать проектное решение по устройству проема по оси 7/В-Г (1 этаж).    
11. Откорректировать проектное решение по отметкам полов подвала.
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
1. Выполнить  разборку покрытий в осях 13-22/А-В                
      Срок  07.03.2025
УМ-1 ОАО «Стройтрест №1»
1. Вывезти излишки грунта                                                                Срок  07.03.2025
2. Приступить  к  разработке грунта  под  вертикальную  гидроизоляуию  в осях       13-22/А-В                                                                                        срок с  07.03.2025г.
ООО «Никпа-Строй»
1. Выполнить устройство кровли перрона в осях 22/1 – 22/7/В-Ж, предъявить техническому надзору (повторно)                                                   срок до 28.02.2025г.

2. Завершить устройство верхнего слоя водоизоляционного ковра на кровле в осях 18-22/7 / В-Ж.                                                                                             срок до 10.03.2025г. 

УВСР ОАО «Стройтрест №1»

1. Обеспечить поставку люков «Дымозор»                                           срок до 15.03.2025г.

2. Выполнить ливневую канализацию в осях 18 -22/В-Ж (повторно, 2 срок)                                                           срок до 07.03.2025г.

                                                          в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж         срок до 09.03.2025г.
3. Выполнить  трубную разводку системы отопления:
                                 Левый перон (оси 1/1-1/5 / В-Ж)                         срок до 06.03.2025г
                                Левый перон (оси 1/5-4 / В-Ж)                             срок до 07.03.2025г
                                Правый перон                                                        срок до 14.03.2025г

                                3 этаж (адм.часть)                                             срок до 10.03.2025г

                                2 этаж (адм.часть)                                             срок до 15.03.2025г

                                1 этаж (адм.часть)                                             срок до 20.03.2025г
                   УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой»
1. Выполнить  черновые разводки электрических  и слаботочных сетей (стены, полы):
                         в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон)                               срок до 15.03.2025г
                        в осях 19-22/7 / В-Ж (правый перон)                          срок до 30.03.2025г

                       3 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 10.03.2025г

                       2 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 20.03.2025г
                                              1 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 30.03.2025г
2. Предоставить график по атриуму                                                  срок до 11.03.2025г
ОДО «АверсСтан»
1. Выполнить торкретирование стен лестничных клеток. 

– в осях 2-3/В-Г (повторно)                                                                 срок до 07.03.2025г.

– в осях 20-21/В-Г                                                                                  срок до 08.03.2025г.
ООО «Ранн Билдинг»
1. Завершить монтаж витражей (с остеклением) в осях 1/1-4/В-Ж(повторно)              срок 05.03.2025г
2.  Завершить каркас витражей в осях 19-22/7-В-Ж (повторно)            срок 07.03.2025г
                                                             с остеклением                                срок 15.03.2025г
3. Завершить каркас витражей в осях 1-5/В-Ж (1-3 этажи)                  срок 30.03.2025г
                                                            с остеклением                                срок 30.03.2025г

4. Завершить каркас витражей в осях 18-22/В-Ж (1-3 этажи)              срок 20.03.2025г
                                                            с остеклением                                срок 30.03.2025г
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1»
1. Предоставить локальный график производства работ по утеплению фасада. 
              (повторно)                                                                                  срок  04.03.2025г.  

2. Приступить к устройству черновых полов 3 этажа в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж (админ.часть)                                                                                           срок  10.03.2025г.
3. Приступить к устройству черновых полов в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон)      
                                                                                                                    срок 07.03.2025г.                                          
4. Приступить к утеплению фасада.                                                        срок 15.03.2025г.
5. Передать фронт работ (выполнить чистовые полы) в помещениях ИТП, электрощитовых, венткамерах                                                            срок 30.03.2025г
СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 
1. Выполнить черновые полы в подвале в осях 18-22/В-Ж.                       срок 11.03.2025г.
2. Подготовить помещение ИТП и венткамер для монтажа оборудования. 
          срок до 20.03.2025г  
3. Оформить акты С-14 для обеспечения вывоза металлолома с объекта строительства.                                                                                         срок 11.03.2025г.

4. Устранить вопросы по качеству выполненных работ согласно акту о браке №1,2.    

                                                                                                                     срок 11.03.2025г.

5. Передать фронт работ под устройство черновых полов в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон), 1-5/В-Ж и 18-22/В-Ж 3-го этажа (админ.часть)                     срок 06.03.2025г.
6. Выполнить демонтаж (м/к, полы приямков) в существующих лифтовых шахтах
                                                                                                                    Срок 15.03.2025г

7. Выполнить проемы в стенах под вентиляцию                                      Срок 15.03.2025г
8. Освободить площадку для радиоуправляемых автомобилей и учебно-тренировочного процесса                                                                                                     срок 07.03.2025г
9. Передать фронт работ под отделку спецпомещений подвала          срок 20.03.2025г
