	Протокол производственного совещания №26

	По объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 посещений в квартале N29.11"

	

	

	от    14 марта 2025 года                                                                                                    
	
	
	  г. Минск

	Место проведения совещания: Прорабская СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 

	Председательствовал:

	Главный инженер СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» - Повод Денис Владимирович 

	
	
	
	

	Присутствовали:

	ОАО «Стройтрест №1»

	Дятко К.В.
	
	-прораб СУ-94

	Сыпер К.И.
	
	-прораб СУ-67

	Радына Г.М.
	
	-нач.управления СУ-4

	Серединский Е.М.
Гаврищенко А.А.
Жиглинский И.В.
	
	-прораб УВСР
-нач.уч. УСР
-зам.ген.директора

	Бублик В.А.
	
	-ген.директор

	Бортник В.В.                                                                                                                                       -гл.инженер СУ-67
Сикорский А.Н.
	
	

	
	
	

	
СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»
1.Приступить к работам по благоустройству согласно предоставленного графика               срок- до 01.04.2025    


УМ-1 ОАО «Стройтрест № 1»
1.Передать фронт работ под благоустройство (задний двор)                                                      срок- до 31.03.2025    

                               
                                                                 СУ-67 ОАО «Стройтрест № 1»                                                                                                                                         
1.Завершить работы по устройству вентфасада с монтажом плиты                                          срок- до 10.05.2025
2.Завершить работы по чистовой отделке на отм.+16,500(6эт)                                                       срок- до 15.04.2025
                                                                                               +9,900(4эт)                                                       срок- до 31.03.2025 
                                                                                               +6,600(3эт)                                                   срок- до 15.04.2025


УВСР ОАО «Стройтрест № 1»
1.Выполнить чистовые сантехнические работы на отм.+16,500(6эт.)                                           срок- до 25.04.2025
                                                                                                       +9,900(4эт.)                                          срок- до 11.04.2025
                                                                                                       +6,600(3эт.)                                              срок- до 25.04.2025



ЖКК ОАО «Стройтрест №1»
1.Передать фронт работ под зашивки и закладки стен и потолка на отм.-3,300(подвал), срок- до 21.03.2025
+0,000(1этаж)                         
                                                  

                                                            УСР ОАО «Стройтрест № 1»
1.Завершить работы по прокладке силового кабеля 0,4кВ                                                              срок- до 24.03.2025


СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1»
1.Приступить к работам по устройство 2 слоя кровли                                                                 срок- до 19.03.2025
2.Приступить к монтажу лючков                                                                                                        срок- до 19.03.2025
3.Передать фронт работ под монтаж оборудования и мебели +16,500(6эт.)                         срок- до 16.04.2025
                                                                                                                      +9,900(4эт.)                        срок- до 01.04.2025
                                                                                                                                 +6,600(3эт.)                        срок- до 16.04.2025  
4.Завершить работы по устройству крыльца КР4                                                                          срок- до 21.03.2025                
	

	
	
	

	

	                                                                                                                                                                                                     
	
	

	
	

	
	
	
	

	


Протокол вел:   гл. инженер  СУ-94                  Повод Д.В.     тел: 8029   666 60 15
	

	



