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Дорожная карта по строительству объектов газораспределительной системы 
для реализации инвестпроекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег»
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения

	[bookmark: _GoBack]Газоснабжение объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 2 очередь строительства. Строительство газопровода высокого давления и ПГРП для котельной 88МВт.

	1
	Поставка импортного оборудования для ПГРП
	УП «МИНГАЗ» 
	Июль 2025 года

	2
	Выполнение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию

	ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»-управляющая компания холдинга»
УП «МИНГАЗ» 
УП «УКС Мингорисполкома»
	Декабрь 2025 года *

	3
	Передача затрат по строительству ПГРП на баланс 
ГП «Минсккоммунтеплосеть» 

	УП «МИНГАЗ»
УП «УКС Мингорисполкома» 
ГП «Минсккоммунтеплосеть»
	1 квартал 2026 года *

	Газоснабжение объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 3 очередь строительства.
Строительство газопровода высокого давления и ГРП для котельной 10МВт на территории застройки зоны 1В.

	Мероприятия и сроки их реализации будут определены после предоставления со стороны ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» исходных данных для реализации объектов застройки зоны 1В.



Примечание:
*- ввод в эксплуатацию объекта и передача затрат в установленный срок возможны при завершении УП «УКС Мингорисполкома» не позднее ноября 2025 года строительно-монтажных и пусконаладочных работ по котельной 88МВт.


Начальник управления 
капитального строительства 
УП «МИНГАЗ»                                                                                                                                                                    В.А.Рудько
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