13.03.2025
ПРОТОКОЛ №15
производственного совещания по объекту: «Возведение больницы с поликлиникой в г.Заславле. 1-я очередь строительства»

Присутствовали: 
Алехин К.А – руководитель проекта УКС Миноблисполкома
Боркин Я.В – главный инженер ОАО «Стройтрест №1»
Байтингер А.О – главный инженер СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Хомич О.А. – заместитель начальника СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»
Радыно Г.М – начальник СУ-4  ОАО «Стройтрест №1»
Назаренко К.М  – заместитель директора  «СМУ-215»                                  
[bookmark: _Hlk153437453]Березин К.А –  директор ООО «ТендерПро»
Кананович А. – прораб УСР ОАО «Стройтрест №1»

Заказчику, Проектной организации
1. [bookmark: _Hlk190420201]Выдать ПСД  по водопонижению для устройства  сетей канализации К1 (на участке кол.№8- №16) до 20.03.25 (3-й срок)
2. Внести в ПСД недостающее количество  монолитного полистиролбетона в соответствии с переданными расчетами (письмо №117 от 17.01.2025) до 20.03.25 (3-й срок)
3. Выдать ПСД по устройству дренажных колодцев ТС до 17.03.25
4.   Обеспечить регулярное проведение Техсовета с участием Заказчика и Проектной организации.
5. Выделить пусковой комплекс по РП до 20.03.25
6. Выдать ПСД по доп. акту по НСС (УСР) до 20.03.25
7. Передать Генподрядчику ССР и локальные сметы 

Подрядным организациям
1. Обеспечить выполнение доведенного по инженерной подготовке задания в марте 2025г:
- СУ-19         544 000
- СУ-4            90 000   
- УСР              8 000
- УВСР           132 000
- Тендер Про  50 000
                                 774 000
СУ-19 
1. [bookmark: _Hlk85612605]Выполнить 1-ый слой кровли 100%  до 31.03.25
2. Передать фронт работ под устройство вентфасада на 1-й захватке до 25.03.25
3. Выполнить устройство наружных стен здания на участке по оси 15/М-Т до отм.+17,500
4. Разработать график устройства кладки наружных стен
5. Проработать перенос бытового городка для передачи СУ-4 под благоустройство

ТЕНДЕР ПРО
1. Выполнить устройство кабельных линий и обеспечить поставку/монтаж ТП до 20.03.25
2. Повторно направить письмо Заказчику о выделении пускового комплекса РП.


СУ4 
1. [bookmark: _GoBack]Устройство внеплощадочной теплотрассы на участке от камеры К2 до прокола: смонтировать лотки на участке с жб каналом  до 14.02.25

СМУ-215
1. Предоставить Заказчику исполнительную документацию по выполненной  теплотрассе от ТК1 до УГ4 (угол детского сада) до 20.03.25 
2. Выполнить устройство дренажа и дренажного колодца ДК5.1, ДК8 до 20.03.25
3. Приступить к устройству пешеходной дорожки на участке от перекрестка до детского сада с марта 2025г. 
4. Обеспечить наведение и поддержание порядка по участкам устройства внеплощадочных тепловых сетей
5. Завершить все общестроительные работы трубопроводах Д=377,325,219 с оформлением актов промывки и гидравлики до 19.03.2025г
6. Выполнить устройство дренажного колодца УТ8 и предоставить исполнительную документацию для корректировки ПСД.


СУ-67
1. Предоставить график работ по устройству вентфасада. Приступить к устройству вентфасада с 31.03.2025г

УСР
1. Нарастить колодцы наружных сетей  связи (замечание Белтелеком) до 20.03.25	







Протокол вел 
Производитель работ Казакевич А.
