
П Р О Т О К О Л №16
Производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
18.03.2024 г.



     



                                 г. Минск
Присутствовали:
УКС Мингорисполкома+эксплуатирующая организация:
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             
Богомолов Алексей Юрьевич                                                                     -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                             - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                            -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
УП «Минскпроект»

Магова Елизавета Леонидовна                                                                  - зам. главного инженера
Скоробогатая Ирина Андреевна                                                                 -ГАП

Хамлова Светлана Викторовна                                                                  -ГИП
Разумов Сергей Александрович                                                                  -главный специалист
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                 -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                            -главный инженер СУ-94
Волчок Владимир Анатольевич                                                                      -зам.начальника СУ-94

Каминский Роман Николаевич                                                                        -производитель работ СУ-94
Жуковский Алексей Владимирович                                                                 -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                             -главный инженер УВСР
Воронюк Владимир Иванович                                                                          -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей                                                                                             -зам по производству УСР
Панченко Андрей Станиславович                                                                   -главный инженер СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                    -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





       -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Петров Денис Евгеньевич                                                                               - главный инженер
ООО «НикпаСтрой»
Маисюк Сергей Николаевич                                                                             - главный инженер
ООО «Экология города»

МикуличИлья Авенирович                                                                                  -производитель работ
ОАО «Метрострой»
Дивин Виктор Васильевич                                                                                  -начальник участка
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
Повестка дня:
КУП «УКС Мингорисполкома»
1. Предоставить технические характеристики электромеханических защелок для системы СКУД.

2. Выполнить поставку оборудования ИТП согласно графику.

3. Принять решение по дизайнпроекту.

4. Принять решение по существующей теплотрассе.

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
1. Проработать проектную документацию по теплотрассе.              
Срок 04.03.2025г.
УП «Минскпроект»
1. Выдать проектное решение по сбивке существующей штукатурки.
2.  Выдать проектное решение по внутренней стороне декоративного карниза (примыкание кровли к парапету). 

3. Включить в ПОС механизмы для демонтажа существующих конструкций потолка и устройству усилений несущих элементов здания согласно ППР. 
4. Рассмотреть возможность включения в ПСД затраты по испытанию шпренгельных затяжек перронов и двускатных балок.
5. Выдать ПСД на демонтаж и крепление декоративного карниза в осях 5-6/Б-В (под устройство лифтовой шахты)                                                      
6. Выдать проектное решение по тамбурным перегородкам в осях 1/5-1/6 / В-Г, 22/2-22/3 / В-Г (примыкание фахверковых стоек к витражам)
7. Выдать проектное решение по устройству проема по оси 7/В-Г (1 этаж).  
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
1. Выполнить  разборку покрытий под наружное освещение                Срок  23.03.2025
2. Разобрать покрытие (борт, дорожки) – 70%                                     Срок 15.04.2025г
УМ-1 ОАО «Стройтрест №1»
1. Завершить  разработку  грунта  под  вертикальную  гидроизоляуию  в осях       13-22/А-В                                                                                                     срок  21.03.2025г.
ООО «Ранн Билдинг» (2100 т.руб.)

1. Завершить монтаж дверных блоков витражей в осях 1/1-4/В-Ж       срок 21.03.2025г
2.  Завершить остекление витражей в осях 19-22/7-В-Ж                         срок 20.03.2025г
                                                       с дверными блоками                            срок 28.03.2025г
3. Завершить каркас витражей 2-го этажа                                             срок 25.03.2025г
                                                            с остеклением                                срок 30.03.2025г

4. Завершить каркас витражей 3-го этажа                                             срок 10.04.2025г
                                                            с остеклением                                срок 21.04.2025г

5. Завершить каркас витражей 1-го этажа                                             срок 20.04.2025г

                                                      с остеклением                                      срок 30.04.2025г
6. Предоставить согласованное КМД                                                        срок 25.03.2025г.
ООО «Никпа-Строй»
1. Завершить устройство верхнего слоя водоизоляционного ковра на кровле, предъявить техническому надзору                                                         срок  28.03.2025г.
УВСР ОАО «Стройтрест №1» (295 т.руб.)
1. Смонтировать люки «Дымозор» на кровле                                            срок 21.03.2025г.

2. Выполнить ливневую канализацию  в осях 1-22/В-Ж(повторно, 3 срок)                                  срок до 21.03.2025г.
3. Выполнить  трубную разводку системы отопления:
                                В осях 1-5/В-Ж                                                       срок до 19.03.2025г

                                В осях 18-22/В-Ж                                                   срок до 21.03.2025г

4. Выполнить монтаж оборудования в спец.помещениях (теплоузел, венткамеры)            срок до 30.04.2025г

            УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой» (184 т.руб.)
1. Выполнить  черновые разводки электрических  и слаботочных сетей (стены, полы), передать фронт работ по акту::
                        в осях 19-22/7 / В-Ж (правый перон)                          срок до 30.03.2025г
                       2 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 25.03.2025г
                                              1 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                            срок до 08.04.2025г
2. Проработать с проектным институтом с работами  по освещению  атриума             срок до 02.04.2025г

3. Соглосовать ППР по ТП                                                                         срок  01.04.2025г.

4. Приступить к устройству наружных сетей освещения                  срок с 02.04.2025г.
ОДО «АверсСтан» (100 т.руб.)
1. Предъявить выполненные работы по таркретированию техническому надзору, передать СУ-94 фронт работ                                                        срок до 35.03.2025г.
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» ( 367 т.руб.)
1. Приступить к устройству черновых полов 3 этажа в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж (админ.часть)                                                                                           срок  20.03.2025г.
2. Выполнить гидроизоляцию полов в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон)    срок 29.03.2025г.
3. Приступить к устройству полов в осях 1/1-4 / В-Ж (левый перон)   срок с 25.03.2025г                                          
4. Приступить к утеплению фасада.                                                       срок с 20.03.2025г.
5. Передать фронт работ (выполнить чистовые полы) в помещениях ИТП, электрощитовых, венткамерах, водомерный узел                              срок 30.03.2025г
СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» ( 578 т.руб. / 3625 т.руб.) 
1. Выполнить демонтаж (м/к, полы приямков) в существующих лифтовых шахтах
                                                                                                                    Срок 26.03.2025г

2. Выполнить проемы в стенах под вентиляцию                                      Срок 23.03.2025г
3. Передать фронт работ под отделку спецпомещений подвала          срок 20.03.2025г
