
П Р О Т О К О Л №19
производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
от 08.04.2025г.



     



                                        г. Минск

следующее совещание 15.04.2025 в 14.30

Присутствовали:
УКС «Мингорисполкома» и эксплуатирующая организация
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             

Богомолов Алексей Юрьевич                                                                    -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                               - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                           -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                           -главный инженер СУ-94
Волчок Владимир Анатольевич                                                                     -зам.начальника СУ-94

Каминский Роман Николаевич                                                                       -производитель работ СУ-94

Жуковский Алексей Владимирович                                                                -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                            -главный инженер УВСР

Воронюк Владимир Иванович                                                                         -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей Александрович                                                                 -зам по производству УСР
Панченко Андрей Станиславович                                                                  -главный инженер СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                   -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





      -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Петров Денис Евгеньевич                                                                               - главный инженер
ООО «Экология города»

Микулич Илья Авенирович                                                                                 -производитель работ
ОАО «Метрострой»

Дивин Виктор Васильевич                                                                                  -начальник участка
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
Повестка дня:
Общие вопросы:
1. Генподрядное план-задание на апрель 2025г. – 4996 т.руб.
2. Соблюдать технику безопасности и культуру производства на строящемся объекте
КУП «УКС Мингорисполкома»
1. Проработать вопрос по поставки комплекта «хронометража» на площадку для картинга

2. Проработать площадку для размещения бытового городка с учетом начала работ по благоустройству на данной захватке с 20.05.2025
3. Уведомить письмом СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» о выполнении работ по теплотрассе внешним субподрядчиком на территории строительного объекта
ООО «Ранн Билдинг» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 2120 т.руб.
2.  Завершить монтаж витражей 2 этажа центральной части                      срок 18.04.2025
3. Завершить монтаж витражей 3 этажа центральной части                       срок 25.04.2025
4. Завершить монтаж витражей 1 этажа центральной части                       срок 30.04.2025
5. Приступить к монтажу остекления панорамного лифта                       срок с 28.04.2025
6. Приступить к фасонным элементам цоколя перронов                          срок с 18.04.2025 
ОДО «АверсСтан» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 123 т.руб.
2. Приступить к работам по торкретированию пилонов после установки лесов
ЖКК ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 33 т.руб.
2. Выполнять изоляцию систем по мере передачи фронта работ
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
1. План-задание на апрель 2025г. – 384 т.руб.
2. Выполнить демонтаж дорожного покрытия для прокладки кабеля 0,4кВ совместно с УСР                                                                                                                срок 14.04.2025
3. Выполнить демонтаж борта и тротуаров 90% от общего объема           срок 29.04.2025

4. Производить вывоз демонтируемого покрытия и борта                         срок регулярно
5. Разобраться с проектным институтом по вывозу вытесненного грунта
6. Выполнить чистовое асфальтовое покрытие на захватке №1 (произвести геодезическую съемку существующего покрытия)                            срок до 30.04.2025 

УВСР ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 357 т.руб.
2. Выполнить монтаж оборудования в спец. помещениях (тепловой узел, водомерный узел, 3 приточно-вытяжные венткамеры)                                                 срок 30.04.2025
3. Завершить монтаж системы отопления с радиаторами по правому перрону – срок 09.04.2025; по центральной части – срок 15.04.2025

4. Разобраться с отметками инженерных коммуникаций в соответствии проектом
5. Выполнить крепление «дымозоров» на кровле центральной части       срок 09.04.2025 

УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 403 т.руб.
2. Выполнить черновые разводки электрических и слаботочных сетей (стены, полы), передать фронт работ под отделку:             
                   2 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                                           срок 11.04.2025
                                              1 этаж в осях 1-5/В-Ж, 18-22/В-Ж                                           срок 15.04.2025
3. Подписать ППР у РЭС-5 по ТП после согласования проекта с Минскими кабельными сетями                                                                         
4. Выполнить прокладку наружных сетей освещения                                 срок 18.04.2025
5. Приступить к прокладке сетей 0,4кВ, начиная с захватки №1 с 15.04.2025, с последующим завершением и передачи фронта работ под устройство асфальтового покрытия                                                                                                       срок 20.04.2025
6. Приступить к монтажу оборудования в электрощитовых                    срок с 15.04.2025
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 372 т.руб.
2. Завершить черновые полы 3 этажа в осях 1-5/В-Ж (админ. часть)        срок 14.04.2025                                            .                                                                       18-22/В-Ж (админ.часть)     срок 16.04.2025
                                                                        левый перрон                        срок 20.04.2025
                                                                        правый перрон                      срок 10.05.2025
3. Приступить к утеплению правого перрона и центральной части        срок с 17.04.2025
4. Приступить к утеплению цоколя по перронам                                      срок с 18.04.2025
5. Выполнить чистовую отделку в помещениях ИТП, электрощитовых, венткамерах, водомерный узел под монтаж оборудования                                            срок 15.04.2025
6. Приступить к работам по отделке подпорных стен эстакады              срок с 10.04.2025 
СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 874 т.руб.
2. Передать фронт работ субподрядным организациям согласно доведенного задания
3. Передать фронт работ УСР под прокладку сетей 0,4 кВ                         срок 14.04.2025
4. Приступить к общестроительным работам по ТП после согласования проекта с Минскими кабельными сетями и подписания ППР у РЭС-5
5. Выполнить демонтаж витражей в полном объеме                                   срок 13.04.2025
6. Приступить к перегородкам из г/картона по левому перрону             срок с 15.04.2025

7. Совместно с Заказчиком проработать площадку для размещения бытового городка                                                                                             

Протокол вел: заместитель начальника по производству Волчок В.А.
 (+375 29 121-49-51)
