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Мингорисполком
О предоставлении информации

Во исполнение плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10.03.2025 №102 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (далее – Указ) государственное предприятие «УКС Заводского района г.Минска» (далее – государственное предприятие) сообщает следующее.
В соответствии с п.17 Указа государственное предприятие является заказчиком по строительству (в том числе по разработке проектной документации) объекта «Национальный футбольный стадион. Инженерная
и транспортная инфраструктура» (далее – объект).
Проектирование объекта ведется с выделением 6-ти очередей строительства.
Генеральный проектировщик - УП «Минскинжпроект».
На объекте завершены и введены в эксплуатацию работы по 1-й, 2-й и 3-й очередям строительства.
В рамках 4-ой очереди строительства выполняется демонтаж инженерных сетей, предусмотренных на период строительства в 1-й и 2-й очереди, восстановление, благоустройство и озеленение. Проектная документация разработана, получено заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по г.Минску» от 18.02.2025 № 15-60/25. Стоимость строительства 154 584 рубля на дату начала разработки 1 сентября 2024 г. Продолжительность строительства 1,5 месяцев. 
[bookmark: _Hlk178927672]В рамках 5-й очереди строительства предусмотрены сети безопасности по техническим условиям и требованиям ГУВД Мингорисполкома, КГБ Республики Беларусь и Службы безопасности Президента Республики Беларусь в границах площадки строительства стадиона. По проектной документации получено согласование в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома. Проектная документация направлена в органы государственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы – май 2025 г. С учетом предварительных сроков поставки оборудования до 90 дней, срок завершения работ ориентировочно 01.10.2025.  Ориентировочная стоимость строительства 6 очереди 319 555 рублей на дату начала разработки 1 августа 2024 г.
6-я очередь строительства предусматривает озеленение в пределах границ площадки строительства Национального футбольного стадиона. Проектная документация разработана, получено заключение ДРУП «Госстройэкспертизапо г.Минску» от 21.11.2024 № 919-60/24. Стоимость строительства 1165 051 рублей на дату начала разработки 1 сентября        2024 г. Продолжительность строительства 3 месяца.

Директор                                                                            А.К.Бобарико
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