
  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

Исх. № 25-04/441 от 24.04.2025 г. 

 

  

Начальнику СУ-73  

ОАО «Трест №15 «Спецстрой» 

Ростовцеву С.А. 

 

Копия: УП «УКС 

Мингорисполкома», 

УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» 

О переносе комисси    

 

ООО «АМИС-Техно» в рамка договора №02-01/25 от 13.01.2025г. по 

объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс 

«Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные 

сооружения (Участок 1). 1-я очередь, КНС №26б просит перенести выездную 

комиссию с 25.04.2025г. на 05.05.2025г. в связи с отсутствием установок 

водопонижения. 

 

 

 

Директор                                                                                                Л.Н. Мышковец 

 

 

 

 

 

 

 

 


