
П Р О Т О К О Л №21
производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
от 22.04.2025г.



     



                                        г. Минск

следующее совещание 26.04.2025 в 14.30

Присутствовали:
УКС «Мингорисполкома» и эксплуатирующая организация
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             

Богомолов Алексей Юрьевич                                                                    -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                               - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                           -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                           -главный инженер СУ-94
Волчок Владимир Анатольевич                                                                     -зам.начальника СУ-94

Каминский Роман Николаевич                                                                       -производитель работ СУ-94

Жуковский Алексей Владимирович                                                                -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                            -главный инженер УВСР

Воронюк Владимир Иванович                                                                         -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей Александрович                                                                 -зам по производству УСР
Панченко Андрей Станиславович                                                                  -главный инженер СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                   -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





      -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Петров Денис Евгеньевич                                                                               - главный инженер
ООО «Экология города»

Микулич Илья Авенирович                                                                                 -производитель работ
ОАО «Метрострой»

Дивин Виктор Васильевич                                                                                  -начальник участка
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
ОДО «Модернремстрой»

Бобровка Александр Иванович                                                                           - главный инженер

Повестка дня:
Общие вопросы:
1. Генподрядное план-задание на апрель 2025г. – 4996 т.руб.
2. Соблюдать технику безопасности и культуру производства на строящемся объекте
КУП «УКС Мингорисполкома»
1. Поставка комплекта «хронометража» на площадку для картинга             срок 27.05.2025
2. Проработать площадку для размещения бытового городка с учетом начала работ по благоустройству на «площадке для картинга»                                         срок с 20.05.2025
3. Взять на контроль выдачу ПСД по отделке стен г/картоном атриума и электромонтажные работы по освещению атриума 

ООО «Ранн Билдинг» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 2120 т.руб.
2.  Завершить монтаж витражей 2 этажа центральной части                      срок 24.04.2025
3. Завершить монтаж витражей 3 этажа центральной части                       срок 25.04.2025
4. Завершить монтаж витражей 1 этажа центральной части                       срок 30.04.2025
5. Приступить к монтажу остекления панорамного лифта                       срок с 28.04.2025
6. Приступить к фасонным элементам цоколя перронов                          срок с 23.04.2025 
ОДО «АверсСтан» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 123 т.руб.
2. Приступить к работам по торкретированию пилонов после установки лесов и сбивки штукатурки                                                                                                срок с 02.05.2025
ЖКК ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 33 т.руб.
2. Выполнять изоляцию систем по мере передачи фронта работ
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
1. План-задание на апрель 2025г. – 384 т.руб.
2. Выполнить демонтаж дорожного покрытия для прокладки кабеля 0,4кВ совместно с УСР                                                                                                                срок 22.04.2025
3. Производить вывоз демонтируемого покрытия и борта                         срок регулярно
4. Разобраться с проектным институтом по вывозу вытесненного грунта
5. Выполнить чистовое асфальтовое покрытие на захватке №1 (произвести геодезическую съемку существующего покрытия)                                 срок 30.04.2025 

УВСР ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 357 т.руб.
2. Выполнить монтаж оборудования в спец. помещениях (тепловой узел, водомерный узел, 3 приточно-вытяжные венткамеры)                                                 срок 30.04.2025
3. Завершить монтаж системы отопления центральной части по полам   срок 30.04.2025

4. Разобраться с отметками инженерных коммуникаций в соответствии с проектом
5. Завершить черновые работы системы кондиционирования по левому и правому  перронам                                                                                                       срок 30.04.2025
6. Совместно с СУ-67 разобраться с последовательностью работ по укладке системы отопления
7. Предоставить акты на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором                                              
УМ-1 ОАО «Стройтрест №1» 

1. План-задание на апрель 2025г. – 29 т.руб.
2. Выполнить вертикальную планировку на захватке №1                           срок 30.04.2025
УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 403 т.руб.
2. Подписать ППР у РЭС-5 по ТП после согласования проекта с Минскими кабельными сетями                                                                         
3. Завершить работы по прокладке сетей 0,4кВ на захватке №1 для передачи фронта работ под устройство чистового асфальтового покрытия                       срок 27.04.2025
4. Приступить к монтажу оборудования в электрощитовых                    срок с 30.04.2025
5. Предоставить акты на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором
6. Выполнить монтаж напольных лючков по перронам                              срок 30.04.2025                                              
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 372 т.руб.
2. Завершить черновые полы 2,3 этажа в осях 18-22/В-Ж (админ.часть)  срок 30.04.2025
                                                                        левый перрон                        срок 25.04.2025
                                                                        правый перрон                      срок 10.05.2025
3. Приступить к утеплению фасада центральной части                            срок с 24.04.2025
4. Приступить к утеплению цоколя по перронам                                      срок с 25.04.2025
5. Выполнить чистовую отделку спец. помещений (3шт) - срок 26.04.2025,              (4шт) – срок 30.04.2025 
6. Приступить к работам по отделке подпорных стен эстакады              срок с 23.04.2025 
СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 874 т.руб.
2. Передать фронт работ под чистовую отделку спец. пом-й (2шт)           срок 24.04.2025
3. Приступить к общестроительным работам по ТП после согласования проекта с Минскими кабельными сетями и подписания ППР у РЭС-5 (предварительное отключение на сутки 0,4кВ, питающий объект – 27.04.2025)
4. Выполнить демонтаж витражей в полном объеме                                   срок 23.04.2025
5. Совместно с Заказчиком проработать площадку для размещения бытового городка
6. Выполнить фундаменты под ограждение и «помост вышку» зах. №1  срок 30.04.2025
7. Передать фронт работ под торкретирование пилонов                             срок 30.04.2025
8. Организовать работу ДГУ на время отключения ТП                         срок 27-28.04.2025
ОДО «Модернремстрой» 
1. План-задание на апрель 2025г. – 103 т.руб.
2. Увеличить численность рабочих с учетом вхождения в ГПР 
Протокол вел: заместитель начальника по производству Волчок В.А.
 (+375 29 121-49-51)
