
П Р О Т О К О Л №22
производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
от 26.04.2025г.



     



                                        г. Минск

следующее совещание 06.05.2025 в 14.30

Присутствовали:
УКС «Мингорисполкома» и эксплуатирующая организация
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             

Богомолов Алексей Юрьевич                                                                    -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                               - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                           -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
ОАО «Стройтрест №1»
Бублик Владимир Александрович                                                                 - генеральный дирктор
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                           -главный инженер СУ-94
Волчок Владимир Анатольевич                                                                     -зам.начальника СУ-94

Каминский Роман Николаевич                                                                       -производитель работ СУ-94

Жуковский Алексей Владимирович                                                                -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                            -главный инженер УВСР

Воронюк Владимир Иванович                                                                         -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей Александрович                                                                 -зам по производству УСР
Панченко Андрей Станиславович                                                                  -главный инженер СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                   -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





      -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Петров Денис Евгеньевич                                                                               - главный инженер
ООО «Экология города»

Микулич Илья Авенирович                                                                                 -производитель работ
ОАО «Метрострой»

Дивин Виктор Васильевич                                                                                  -начальник участка
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
ОДО «Модернремстрой»

Бобровка Александр Иванович                                                                           - главный инженер
ООО «Никпа-Строй» 
Повестка дня:
Общие вопросы:
1. Генподрядное план-задание на май 2025г. – 5461 т.руб.
2. Всем подрядчикам предоставить укрупненные наборы работ на май   срок 02.05.2025
3. Соблюдать технику безопасности и культуру производства на строящемся объекте
КУП «УКС Мингорисполкома»
1. Поставка комплекта «хронометража» на площадку для картинга             срок 27.05.2025
2. Проработать площадку для размещения бытового городка с учетом начала работ по благоустройству на «площадке для картинга»                                         срок с 20.05.2025
3. Взять на контроль выдачу ПСД по отделке стен г/картоном атриума и электромонтажные работы по освещению атриума 

ООО «Ранн Билдинг» 
1. План-задание на май 2025г. –  1332 т.руб.
2.  Завершить монтаж витражей 2 этажа центральной части                      срок 28.04.2025
3. Завершить монтаж витражей 3 этажа центральной части                       срок 27.04.2025
4. Завершить монтаж витражей 1 этажа центральной части                       срок 30.04.2025
5. Приступить к монтажу остекления панорамного лифта                       срок с 02.05.2025
ОДО «АверсСтан» 
1. План-задание на май 2025г. –  126 т.руб.
2. Приступить к работам по торкретированию пилонов после установки лесов и сбивки штукатурки                                                                                                срок с 02.05.2025
ЖКК ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. – 54 т.руб.
2. Выполнять изоляцию систем по мере передачи фронта работ
СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
1. План-задание на май 2025г. – 343 т.руб.
2. Производить вывоз демонтируемого покрытия и борта                         срок регулярно
3. Разобраться с проектным институтом по вывозу вытесненного грунта
4. Приступить к устройству чистового асфальтового покрытия на захватке №1,2                            срок с 15.05.2025; на захватке №3 – срок с 20.05.2025 

УВСР ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. – 180 т.руб.
2. Выполнить монтаж оборудования в спец. помещениях (тепловой узел, водомерный узел, 3 приточно-вытяжные венткамеры)                                                 срок 20.05.2025
3. Завершить монтаж системы отопления центральной части по полам   срок 30.04.2025

4. Завершить черновые работы системы кондиционирования по левому и правому  перронам                                                                                                       срок 07.05.2025
5. Предоставить акты на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором
6. Поднять магистральные трубы водопровода на левом перроне             срок 30.04.2025 

7. Завершить работы за потолочным пространством по перронам            срок 06.05.2025 

УМ-1 ОАО «Стройтрест №1» 

1. План-задание на май 2025г. – 30 т.руб.
2. Выполнить вертикальную планировку на захватке №1                           срок 30.04.2025
УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой» 
1. План-задание на май 2025г. –  420 т.руб.
2. Подписать ППР у РЭС-5 по ТП после согласования проекта с Минскими кабельными сетями                                                                         
3. Завершить работы по прокладке сетей 0,4кВ на захватке №1 для передачи фронта работ под устройство чистового асфальтового покрытия                       срок 13.05.2025
4. Приступить к монтажу оборудования в электрощитовых                    срок с 06.05.2025
5. Предоставить акты на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором
6. Приступить к монтажу напольных лючков по перронам совместно с чистовыми полами                       
8.  Завершить работы за потолочным пространством по перронам           срок 06.05.2025 

СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. –  1717 т.руб.
2. Завершить черновые полы 2,3 этажа в осях 18-22/В-Ж (админ.часть)  срок 30.04.2025
                                                                        левый перрон                        срок 30.04.2025
                                                                        правый перрон                      срок 10.05.2025
3. Приступить к утеплению фасада центральной части                            срок с 02.05.2025
4. Приступить к утеплению цоколя по перронам                                      срок с 27.04.2025
5. Выполнить чистовую отделку спец. помещений (3шт) - срок 30.04.2025,              (4шт) – срок 06.05.2025 
6. Приступить к работам по отделке подпорных стен эстакады после принятия проектного решения                                                                                 срок с 02.05.2025 
ОДО «Модернремстрой» 
1. План-задание на май 2025г. –  420 т.руб.
2. Увеличить численность рабочих с учетом вхождения в ГПР 

ООО «Никпа-Строй» 
1. План-задание на май 2025г. –  300 т.руб.
2. Приступить к столярным работам по правому перрону                       срок с 02.05.2025 
СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. –  518 т.руб.
2. Передать фронт работ субподрядным организациям согласно доведенного задания
3. Приступить к общестроительным работам по ТП                                 срок с 02.05.2025
4. Совместно с Заказчиком проработать площадку для размещения бытового городка
5. Выполнить фундаменты под ограждение и «помост вышку» зах. №1  срок 07.05.2025
6. Передать фронт работ под торкретирование левого пилона                   срок 02.05.2025
7. Передать фронт работ СУ-4 под устройство чистового асфальтового покрытия на захватке №1,2 - срок 15.05.2025; на захватке №3 – срок с 20.05.2025
8. Приступить к облицовке гипсокартонном стен «атриума»                  срок с 12.05.2025  

Протокол вел: заместитель начальника по производству Волчок В.А.
 (+375 29 121-49-51)
