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« » мая 2025 изменение №3 к заданию                                на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение №3 к заданию на проектирование

Вид строительства: возведение
Наименование объекта: «Расширение городского кладбища «Лесное» с выделением очередей строительства»
Месторасположение объекта: территория Заводского административного района г.Минска
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1 Основание для внесения изменений
	Письмо государственного предприятия «Гордорстрой» от 15.07.2024 №09-05/1419. 

	2. Изменить требования

	п. 12. Предполагаемые сроки начала и окончания строительства
	Начало строительства:

1-я очередь – март 2022г. 
2-я очередь – сентябрь 2025г. (уточняется письмом заказчика).
3-я очередь – октябрь 2022г.

4-я очередь – сентябрь 2025г (уточняется письмом заказчика).
Окончание строительства: 
1-я очередь – ноябрь 2022г. 

2-я очередь – июнь 2026г. 
3-я очередь – февраль 2023г.

4-я очередь – май 2026г.

	3. Дополнить требованиями

	п. 10. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю
	- Проектирование 2-й и 4-й очереди строительства вести с учетом задания на проектирование и изменений к нему с приведением ранее принятых проектных решений по 2-й очереди строительства (разделенных на 2-ю и 4-ю очередь) в соответствии с требованиями новых технических условий, с актуализацией инженерно-геодезических изысканий. Включить ранее понесенные затраты на проектные работы по 2-й очереди строительства, разделенные на 2-ю и 4-ю очередь, в сводный сметный расчет на проектные работы в сумме:
по 2-й очереди строительства: 266 529,85 рублей;
по 4-й очереди строительства: будут уточнены на стадии завершения разработки проектной документации.


	От заказчика:
	От проектировщика:
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