
Справка-обоснование
к проекту   
«О согласовании изменения № 3 к заданию на проектирование»

Заказчиком по объекту «Расширение городского кладбища «Лесное» с выделением очередей строительства» (далее – объект) выступает государственное предприятие «Гордорстрой».
Задание на проектирование по Объекту согласовано решением Минского горисполкома от 25 ноября 2021 г. № 3510 «О согласовании задания на проектирование», изменение №1 и изменение №2 к заданию на проектирование прошло заседание комиссии по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства 04.09.2024 и 12.03.2025, утвержденным Предприятием и согласованным в установленном порядке заместителем председателя Мингорисполкома.
Согласно абзацу пятому подпункта 5.1.2.1 строительных норм и правил СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023), разработано изменение №3 к согласованному заданию на проектирование и изменениям №1,2.
Изменение № 3 к заданию на проектирование вносится в части:
изменения п.12:
Начало строительства:
1-я очередь – март 2022г. 
2-я очередь – сентябрь 2025г. (уточняется письмом заказчика).
3-я очередь – октябрь 2022г.
4-я очередь – сентябрь 2025г (уточняется письмом заказчика).
Окончание строительства: 
1-я очередь – ноябрь 2022г. 
[bookmark: _GoBack]2-я очередь – июнь 2026г. 
3-я очередь – февраль 2023г.
4-я очередь – май 2026г.
дополнения п.10:
- Проектирование 2-й и 4-й очереди строительства вести с учетом задания на проектирование и изменений к нему с приведением ранее принятых проектных решений по 2-й очереди строительства (разделенных на 2-ю и 4-ю очередь) в соответствии с требованиями новых технических условий, с актуализацией инженерно-геодезических изысканий. Включить ранее понесенные затраты на проектные работы по 2-й очереди строительства, разделенные на 2-ю и 4-ю очередь, в сводный сметный расчет на проектные работы в сумме:
- по 2-й очереди строительства: 266 529,85 рублей;
- по 4-й очереди строительства: будут уточнены на стадии завершения разработки проектной документации.
	Полномочия Мингорисполкома на принятие указанного решения отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023). В соответствии подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1. СП 1.02.01-2023 инвестиционное решение принимается при согласовании предпроектной документации местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).

Директор                                                                                С.П.Панёв

Ведущий     юрисконсульт		  Н.В.Довгер

Начальник отдела подготовки
строительства и проектных работ		И.А.Немогай
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