                                   СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ

по объекту «Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской». 
Проект застройки. 2-7 очереди строительства.
         Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска» 
(далее – государственное предприятие) согласно решению Мингорисполкома от 30.01.2025 №360 «О реорганизации коммунальных унитарных дочерних предприятий» является правопреемником государственного предприятия 
«УКС Центрального района г. Минска» и как следствие выступает заказчиком по проектированию и строительству объекта «Многоквартирные жилые дома 
в границах Логойского тракта, ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской».

Решением Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024 №99 
на 2025 год по объекту выделено финансирование в размере 4 738 182 рубля.


Генеральной проектной организацией выступает ЗАО «ОРГСТРОЙ».

По объекту «Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской». Проект застройки. 
2-7 очереди строительства (далее – объект) разработана проектная документация, получены заключения РУП «Главгосстройэкспертиза» 
от 30.11.2022 № 705-15/22, от 18.07.2023 №559-15/23. На объекте начато строительство.


Разработка проектной документации по объекту ведется на основании задания на проектирование, согласованного решением Мингорисполкома 
от 22.10.2020 №3432, изменения №1 к заданию на проектирование, согласованного заместителем председателя Мингорисполкома 31.01.2024, изменения №2 к заданию на проектирование, согласованного заместителем председателя Мингорисполкома 23.05.2024, изменения №3 к заданию 
на проектирование, согласованного заместителем председателя Мингорисполкома 31.07.2024, изменения №4 к заданию на проектирование, согласованного заместителем председателя Мингорисполкома 19.09.2024, изменения №5 к заданию на проектирование, согласованного заместителем председателя Мингорисполкома 20.02.2025.
В процессе выполнения строительно-монтажных работ на объекте были выявлены несоответствия указанных в проектной документации отметок, трасс и состояния конструкций инженерных сетей (газопровода, теплосети, ливневой канализации, водопровода, телефонной канализации) фактическому состоянию сетей.
В связи с необходимостью уточнения и дополнения проектных решений, а также с реорганизацией коммунальных унитарных дочерних предприятий 
и необходимостью изменения наименования заказчика подготовлено изменение №6 к заданию на проектирование.

На основании изложенного изменение к заданию на проектирование выносится для рассмотрения на заседание комиссии по рассмотрению проектов задания на проектирование объектов строительства, созданной распоряжением председателя Мингорисполкома от 14.01.2020 № 4р.
