1. Неудовлетворительные темпы строительства сетей канализации, включая канализационную насосную станцию, а также котельной, обеспечивающих частично объекты Квартала 2 и далее объекты, входящие в Кварталы 2, 3, 4.​

2.  Необходимость подписания трехстороннего договора между 
ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед», УП «МИНСКГРАДО», Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома на корректировку проекта детального планирования территории в границах Инвестпроекта с учетом замечаний Инвестора.​

3. Необходимость подписания УП «МИНСКГРАДО», Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома задания на проектирование на корректировку проекта детального планирования территории в границах Инвестпроекта с учетом замечаний Инвестора.​

4. Отказ Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполком в определении необходимого количества парковочных мест в проектах застройки в рамках реализации Инвестпроекта в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 186 от 13 мая 2021 г. на основании п.2.7 Протокола поручений Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 №4.

5. Необходимость получения Решения Мингорисполкома об определении ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» заказчиком по проектированию и строительству канализационной насосной станции, возводимой в Квартале №4.

6. Необходимость урегулирования стоимости проектно-изыскательских работ по канализационной насосной станции, возводимой в Квартале №4.

7. Отсутствие с декабря 2024 г. технических условий на теплоснабжение и водоснабжение по Кварталам №5, №6, №7, №8 что сдерживает выполнение проектных работ по проекту застройки.

8. Необходимость предоставления со стороны УП «УКС Мингорисполкома» сроков проектирования и строительства поликлиники в Квартале №7.

9. Необходимость получения ответа от Мингорисполкома об определении принимающей стороны объекта Лэйксайдпарк. 
(Благоустройство территории в границах ул. Проектируемая №7-ЛР2-западная граница Цнянского водохранилища)



