
П Р О Т О К О Л №24
производственного совещания по объекту:

«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»
от 20.05.2025г.



     



                                        г. Минск

следующее совещание 27.05.2025 в 14.30

Присутствовали:
УКС «Мингорисполкома» и эксплуатирующая организация
Смушко Сергей Францевич                                                                       -начальник ОСОВО             

Богомолов Алексей Юрьевич                                                                    -зам. начальника ОСОВО
Верветченко Виталий Сергеевич                                                               - технический надзор ОСОВО
Махвич Александр Владиславович                                                           -зам.нач.МГДДиМ
Гритц Михаил Александрович                                                                  -главный инженер МГДДиМ
ОАО «Стройтрест №1»
Бублик Владимир Александрович                                                                 - генеральный дирктор
Жиглинский Игорь Владимирович                                                                -зам. генерального директора
Повод Денис Владимирович                                                                           -главный инженер СУ-94
Волчок Владимир Анатольевич                                                                     -зам.начальника СУ-94

Каминский Роман Николаевич                                                                       -производитель работ СУ-94

Жуковский Алексей Владимирович                                                                -главный инженер УМ-1

Старинский Михаил Ильич                                                                            -главный инженер УВСР

Воронюк Владимир Иванович                                                                         -производитель работ УВСР  
Мартынов Андрей Александрович                                                                 -зам по производству УСР
Панченко Андрей Станиславович                                                                  -главный инженер СУ-4

Колковский Виталий Николаевич                                                                   -начальник участка СУ-4

Павлович Алексей Игоревич 





      -зам по производству СУ-67
ООО «АверсСтан»
 Петров Денис Евгеньевич                                                                               - главный инженер
ООО «Экология города»

Микулич Илья Авенирович                                                                                 -производитель работ
ОАО «Метрострой»

Дивин Виктор Васильевич                                                                                  -начальник участка
ООО «Ранн Билдинг»
Белаец Николай Николаевич                                                                              - главный инженер
ОДО «Модернремстрой»
Корсак Андрей Михайлович                                                                               - директор
Бобровка Александр Иванович                                                                           - главный инженер
ООО «Никпа-Строй» 
Касько Александр Павлович                                                                              -директор
Чернецкий Андрей Николаевич                                                                         -главный инженер
Повестка дня:
Общие вопросы:
1. Генподрядное план-задание на май 2025г. – 4837 т.руб.
2. Соблюдать технику безопасности и культуру производства на строящемся объекте
КУП «УКС Мингорисполкома»
1. Поставка комплекта «хронометража» на площадку для картинга             срок 27.05.2025
ООО «Ранн Билдинг» 
1. План-задание на май 2025г. –  1332 т.руб.
2.  Завершить монтаж витражей в полном объеме с нащельниками          срок 30.05.2025
3. Приступить к монтажу внутренних перегородок                                  срок с 04.06.2025
4. Приступить к монтажу остекления панорамного лифта                       срок с 02.06.2025
ОДО «АверсСтан» 
1. План-задание на май 2025г. –  126 т.руб.
2. Завершить работы по торкретированию пилонов                                    срок 06.06.2025
3. Выполнить торкретирование стен по ТП                                                  срок 29.05.2025
ЖКК ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. – 54 т.руб.
2. Завершить изоляцию систем в полном объеме                                         срок 31.05.2025
1. СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»
2. План-задание на май 2025г. – 343 т.руб.
3. Производить вывоз демонтируемого покрытия и борта                         срок регулярно
4. Разобраться с проектным институтом по вывозу вытесненного грунта
5. Приступить к работам на захватке №4 (картинг)                                  срок с 27.05.2025 
6. Передать в полном объеме фронт работ «Метрострой» под прокладку наружных электрических сетей (резка асфальтового покрытия)                              срок 28.05.2025 
УВСР ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. – 455 т.руб.
2. Выполнить монтаж оборудования в спец. помещениях (тепловой узел, водомерный узел) – срок 31.05.2025; (приточно-вытяжные венткамеры – 3шт)       срок 16.06.2025
3. Завершить работы системы кондиционирования по левому и правому перронам в полном объеме                                                                                             срок 30.05.2025
4. Завершить работы с предоставлением актов на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором по перронам                                                                                 срок 22.05.2025
5. Установить гильзы для прохода инженерных коммуникаций с передачей фронта работ СУ-94 под бетонирование                                                                срок 27.05.2025 

УМ-1 ОАО «Стройтрест №1» 

1. План-задание на май 2025г. – 30 т.руб.
2. Выполнить вертикальную планировку на захватке №3 с передачей фронта работ под озеленение                                                                                                    срок 28.05.2025
УСР ОАО «Стройтрест №1» + ОАО «Метрострой» 
1. План-задание на май 2025г. –  420 т.руб.
2. Подписать ППР у РЭС-5 по ТП после согласования проекта с Минскими кабельными сетями                                                                         
3. Завершить работы по прокладке сетей 0,4кВ и наружное освещение с опорами для передачи фронта работ под устройство чистового покрытия                 срок 03.06.2025
4. Приступить к монтажу оборудования в электрощитовых                    срок с 26.05.2025
5. Завершить работы с предоставлением актов на скрытые работы за потолочным пространством и на герметизацию инженерных проходок, подписанные техническим надзором по перронам                                                                                 срок 22.05.2025
СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. –  822 т.руб.
2. Завершить черновые полы (админ.часть) в полном объеме                    срок 30.05.2025
3. Завершить утепление цоколя по перронам                                               срок 29.05.2025
4. Приступить к фасадным и отделочным работам по ТП                        срок с 27.05.2025
5. Завершить наливное покрытие левого перрона в полном объеме          срок 06.06.2025 
ОДО «Модернремстрой» 
1. План-задание на май 2025г. –  420 т.руб.
2. Увеличить численность рабочих с учетом вхождения в ГПР
3. Завершение гипсокартонных перегородок по левому перрону в полном объеме – срок 23.05.2025; столярных работ в полном объеме – срок 31.05.2025 
4. Завершение отделочных работ по левому перрону в полном объеме    срок 05.06.2025  

ООО «Никпа-Строй» 
1. План-задание на май 2025г. –  300 т.руб.
2. Завершение гипсокартонных перегородок по левому перрону в полном объеме – срок 30.05.2025; столярных работ в полном объеме – срок 12.06.2025
3. Завершение работ по облицовке стен атриума гипсокартоном              срок 15.06.2025    

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» 
1. План-задание на май 2025г. –  514 т.руб.
2. Выполнить фундаменты под ограждение на зах. №1                              срок 22.05.2025
3. Передать фронт работ под торкретирование пилонов и ТП                   срок 21.05.2025
4. Передать фронт работ СУ-4 под благоустройство на захватке №4        срок 28.05.2025 
5. Завершить работы по набивке сетки подпорных стен                             срок 31.05.2025
6. Завершить работы по восстановлению карнизной части с передачей фронта работ под монтаж панорамного лифта                                                                        срок 28.05.2025
Протокол вел: заместитель начальника по производству Волчок В.А.
 (+375 29 121-49-51)
